

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Brocná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo vč. dodatků
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	294	xxx	xxx	30.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	74	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	xxx	xxx	30.6.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	xxx	xxx	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	xxx	xxx	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	21	xxx	xxx	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	366	xxx	xxx	30.9.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	366	xxx	xxx	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					907 500	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	366	xxx	xxx	28.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	20	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	30	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	0		0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	364	xxx	xxx	20.1.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					745 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	364	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					247 520	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	907 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	745 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	247 520 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 900 220 Kč
DPH 21% v Kč	399 046 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 299 266 Kč

V Hradci Králové dne 02.04.2024

V Pardubicích dne 02.04.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.