

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)		na měsíc: Duben 2024
Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1	Správa železnic, státní organizace	
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I	Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov	
Část:	25.04.2024	

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	NÚTNO DODRŽET		poznámka				
							Žst./ trat'	Kolej / výhybka		Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do		
392	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m		33,14		Studénka	v.č.52	výluka	25.04.2024 7:30-18:30			2x jazyk
394	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m		29,27		Studénka	v.č.52	výluka	25.04.2024 7:30-18:30			2x opornice
159	5907015381	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar UIC60, 80E2	m		8,00		Studénka	v.č.52	výluka	25.04.2024 7:30-18:30			2x LIS
266	5909010410	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		33,00		Studénka	v.č.52	výluka	25.04.2024 7:30-18:30			
267	5909010420	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		29,00		Studénka	v.č.52	výluka	25.04.2024 7:30-18:30			
268	5909010430	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		16,00		Studénka	v.č.52	výluka	25.04.2024 7:30-18:30			
258	5909010030	Ojedinehé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		18,00		Studénka	v.č.52	výluka	25.04.2024 7:30-18:30			
56	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3		10,80		Studénka	v.č.56	výluka	23.04.2024 7:00-16:45			
58	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3		10,80		Studénka	v.č.56	výluka	23.04.2024 7:00-16:45			
267	5909010420	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		8,00		Studénka	v.č.56	výluka	23.04.2024 7:00-16:45			
268	5909010430	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		9,00		Studénka	v.č.56	výluka	23.04.2024 7:00-16:45			
258	5909010030	Ojedinehé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		140,00		Studénka	v.č.57	výluka	23.04.2024 7:00-16:45			přípoj v.č.57 po přejezd
258	5909010030	Ojedinehé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		330,00		Studénka	v.č.56	výluka	23.04.2024 7:00-16:45			přípoj v.č.52-56
266	5909010410	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		9,00		Studénka	v.č.58			X		
267	5909010420	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		10,00		Studénka	v.č.58			X		
268	5909010430	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		3,00		Studénka	v.č.58			X		
258	5909010030	Ojedinehé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		40,00		Studénka	v.č.55-53			X		
258	5909010030	Ojedinehé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		40,00		Studénka	v.č.55-58			X		
258	5909010030	Ojedinehé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		83,00		Jistebník	za v.č.12			X		přípoj v.č.12-přejezd
266	5909010410	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		12,00		Jistebník	v.č.12,14			X		
267	5909010420	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		20,00		Jistebník	v.č.12,14			X		
268	5909010430	Ojedinehé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		16,00		Jistebník	v.č.12,14			X		
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Studénka	v.č.56	výluka	23.04.2024 7:00-16:45			v.č.56

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%		
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%		
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km		
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vyřízení trasy inženýrských sítí	Kč/hod		
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km		
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	75	
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor		
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor		
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor		
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		

celkem:

celková cena	498 489,00
--------------	------------