

I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská

Rozpis činností v rozsahu: předpoklad výstavby 15 měsíců

Datový sklad stavby AspeHub

Koordinátor Datového Skladu Stavby

- nastavení DSS, správa uživatelů a oprávnění,

- zajištění školení uživatelů (dle požadavků),

- koordinace procesů při zajištění a správě dat a dokumentů v průběhu realizace projektu,

- definování schvalovacích procesů před i během výstavby,

- aktualizace práv a rolí během výstavby

- účast na kontrolních dnech

- konzultace.

Centrální datový sklad Aspe Esticon

Zavedení vítězné nabídky do Centrálního datového skladu Aspe, provozovaného v rámci ŘSD ČR.

Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů odsouhlasných ZBV.

Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických podkladů zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (změnových rozpočtů v návaznosti na odsouhlasená ZBV). Kontrola zařazení položek do skupin dle SGR 18/2017. Zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat.

Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů čerpání a fakturace.


Kontrola úplnosti a správnosti elektronických pokladů od zhotovitele ve formátu XC4 vůči tištěným originálním dokumentům (zjišťovacích protokolů o provedených pracích a fakturace). Kontrola přečerpání položek. Zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat.

Údržba dat v Centrálním datovém skladu Aspe, aktualizace staveb o ZBV, Zjišťovací protokoly, faktury. Zajištění přenosu dat do Kontrolní databáze pro potřeby SFDI

Konzultace sloužící k projednání situací vzniklých v průběhu výstavby

Celkem bez DPH

Celkem bez DPH	A	900 000,00 Kč
DPH 21 %		189 000,00 Kč
Celkem vč. DPH		1 089 000,00 Kč

 Datum: 2024.04.03 12:23:34
+02'00'

Datum: 04.04.2024 9:34:40 +02:00