

Dodatek č.2

Ke smlouvě o dílo č. 0530/2023/SOD/OMI
841/TC/DC/2023/036/DCML

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)




1. SMLUVNÍ STRANY:

1. Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupení: RNDr. Soňa Chalupová., starostka
IČO: 00233129
DIČ: CZ00233129
Bankovní spojení: 326131/0100, Komerční banka, a.s.
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zástupce:  v zast. dle plné moci ze dne 23. 2. 2024
 v zast. dle plné moci ze dne 23. 2. 2024
e-mail:
telefon:
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice, č.ú.: 112071233/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 7634
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jako „smluvní strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 10. 2023 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“ (dále jen smlouva) a dne 22. 12. 2023 dodatek č. 1 k této smlouvě.
- Po vzájemné dohodě smluvní strany uzavírají v souladu s čl. III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 6. smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě termínu plnění, jak je uvedeno níže. Změna

závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy a nemá vliv na cenu díla.

- 3.2 Z důvodu nutnosti koordinace stavebních prací s realizací přeložek inženýrských sítí, které bude provádět společnost ČEZ, a.s., (přeložky: IZ – 12-6003858 a IZ – 12-6003870) v místě plnění veřejné zakázky, je nutné dočasně přerušit stavební práce zhotovitele.
- 3.3 Tímto dodatkem se upravuje doba plnění uvedená v čl. III. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1. tak, že zhotovitel znovuzahájí provádění prací 1. 7. 2024 a dokončené dílo objednateli protokolárně předá nejpozději do 30. 10. 2024. Datum 30. 10. 2024 je nejzazší termín závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 4.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 20. 3. 2024 usnesením č. 172/36/RM/2024. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 4.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.


V Berouně dne elektronického podpisu

RNDr. Soňa Chalupová
Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2024.03.25
13:52:38 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová, starostka



V Praze dne elektronického podpisu



v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024