

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2024/0776

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlinou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
tel.: 495 707 680;
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
- Leoš Novotný - investiční technik
tel.: 495 707 684
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **New Visit s.r.o.**
Sídlo: Vančurovo náměstí 1293/9b, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem, jednatelem
IČO: 252 68 635
DIČ: CZ 252 68 635
Spisová značka: zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl C, vložka 11569
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č. účtu: [redacted]
- Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
- ve věcech smluvních: [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo a výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“):

„Stežka Zděná bouda – Lesní hřbitov“

I. Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování projektové dokumentace, a to ve stupních pro změnu stavby před jejím dokončením, k zadání a provedení stavby (ZSPD+DZS+DPS), zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k ZSPD, stavby s názvem akci „**Stežka Zděná bouda – Lesní hřbitov**“, a za účelem výkonu autorského dozoru (ATD).
4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 4 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 01/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a schválena na jednání Rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2024/362 dne 19. 3. 2024.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Stežka Zděná bouda – Lesní hřbitov“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.01.2024 a podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.

Předmětem projektové dokumentace je návrh společné stežky pro chodce a cyklisty podél ulice s názvem Hradečnice. Řešené území se nachází v jihovýchodní části města Hradce Králové, v k.ú. Nový Hradec Králové. Předmětem úprav je návrh novostavby cyklostežky v délce cca 0,800 km, v šíři 3,0 m s asfaltobetonovým krytem. Cyklostežka probíhá lesním úsekem souběžně s místní komunikací. Cyklostežka začíná u restaurace Zděná bouda a končí u Lesního hřbitova. Začátek a konec cyklostežky je vyústěn na místní komunikaci. Součástí je i návrh příčných propustků, návrh příkopů a odvodnění. Dále je součástí úpravy navazujících a křižujících lesních cest. Předmětem projektové dokumentace je i návrh dopravního značení. Projekt bude technicky zkoordinován s investičními záměry jiných investorů v daném území.

2. Dílo sestává zejména z:
 - a) vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (ZSPD) včetně zapracování a koordinace projektu inženýrských sítí (sílové a sdělovací vedení)
 - b) inženýrská činnost (IČ) v souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení a zastupování ve stavebním řízení (ZSPD) až do jeho pravomocného skončení;
 - c) projektová dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS+DPS);
 - d) poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr realizátora stavby;
 - e) výkon autorského dozoru (ATD).

(dále jen „dílo“)

/Z důvodu přehlednosti jsou požadavky na PD rozepsány do více bodů, zhotovitel může vypracovat PD jednoduše.

2.a) vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (ZSPD):

- rozsah a obsah dokumentace pro vydání změny stavby před dokončením je stanoven podle

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího právního předpisu, a to vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, případně dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů. Dále musí být dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném znění;

- PD bude také obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí
- v PD budou zpracovány projekty inženýrských sítí (silové a sdělovací vedení) jiných správců (pravděpodobně půjde o ČEZ distribuce a Magnalink).
- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zpracovány; s napojovacími body, důkladnou koordinací všech profesí atd.;
- v projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele stavebních materiálů, prací a zařízení
- zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování projektové dokumentace;
- PD bude obsahovat výsledky provedených sond, měření nebo průzkumů;
- dále bude obsahovat Plán BOZP;
- součástí PD bude záborový elaborát;
- PD bude zhotovitelem předána objednateli ve 4 grafických (tištěných) vyhotoveních (paré č. 1, 2 a 3 budou opatřena podpisem a otiskem autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT a v 1 digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg nebo *.dgn, a *.pdf, texty budou ve formátu *.docx, *.xlsx a *.pdf).

2.b) inženýrská činnost (IČ) v souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení:

- projednání projektové dokumentace stavby se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy a s vlastníky pozemků dotčených stavbou, správci sítí a dalšími zainteresovanými subjekty, včetně zajištění jejich stanovisek a vyjádření a případné zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace stavby;
- zastupování objednatele při jednání s dotčenými orgány státní správy, za tím účelem udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc k zastupování objednatele ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení (stavebním) v rámci zpracování projektové dokumentace;
- podání kompletní žádosti o vydání změny stavby před dokončením se všemi potřebnými doklady podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcího právního předpisu, a to vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, případně dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů;
- zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem získání (změny) stavebního povolení.

2.c) projektová dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS+DPS):

- rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. a dle dále uvedených požadavků;
- projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby bude navazovat na společnou dokumentaci pro územní a stavební řízení. Projekt bude sloužit zadavateli jako dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;

- zhotovitel zajistí členění či doplnění Projektové dokumentace a soupisu prací dle požadavků dotačního orgánu vč. rozdělení výdajů z hlediska jejich možné dotační podpory na způsobilé a nezpůsobilé;
- součástí projektové dokumentace bude soupis prací a dodávek s výkazem výměr a položkový rozpočet. Soupis prací nebude obsahovat kumulativní položky. V paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem. Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními předpisy, technickými normami českými i evropskými. Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění;
- ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli; pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, nahradí objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti vznikne; zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně na všech místech projektové dokumentace, kde je uvedení příznačného označení nezbytné, upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků;
- položkový soupis stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 – jedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). Položkový rozpočet bude ve stejném rozpočtovém systému, jako byl v původní projektové dokumentaci.

Součástí dokumentace DZS+DPS bude zejména:

- položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace – bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.). Výkaz výměr bude předán ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění;
- v paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem - výkaz výměr se soupisem prací bude ve formátu *.xlsx v členění na základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.);
- zásady organizace výstavby;
- návrh harmonogramu stavebních prací;
- výsledky sond, posudky konstrukcí a výsledky měření stávajících objektů apod.;
- PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
- do příslušných stupňů PD budou rovněž dopracovány případné požadavky vyplývající ze společného stavebního rozhodnutí;

Objednatel požaduje rozdělení rozpočtu na:

- Neinvestiční
 - Opravy
 - Služby
 - DDHM
 - Školení
- Investiční
 - Movité
 - Nemovité.

- rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností;
- PD bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě počtu 4 paré + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (*.dwg nebo *.dgn), (případně také v GIS formátech *.shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část (.pdf), a textová a část (*.pdf, *.docx, nebo *.xlsx);
- nejpozději 7 dní před termínem plnění bude objednateli předáno elektronicky 1 kontrolní paré;
- zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s dotačním orgánem apod.)

2. d) poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr realizátora stavby;

Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. O zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost bude spočívat zejména, ale nikoli výlučně, ve:

- vypracování návrhu technických částí odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
- účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu objednatele i v posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení.

2. e) výkon autorského dozoru (ATD)

- dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení;
 - kontrole souladu zpracované další dokumentace s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení;
 - poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací nebo pro plynulost stavby;
 - posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
 - posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti projektové dokumentaci (každá změna musí být konzultována s objednatelem);
 - kontrole souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště;
 - účasti na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 - účasti při odevzdání staveniště;
 - účasti při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení;
 - účasti při kontrolních dnech (min. **1x týdně**);
 - vyjadřování se k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených dodavatelem díla, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení;
 - sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení a řešení případných změn;

- vyjadřování se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;
 - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 - spolupráci s odpovědným geodetem;
 - spolupráci s technickým dozorem stavebníka;
 - spolupráci a účasti při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;
 - účasti a dohledu při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu;
 - provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny – každá změna musí být konzultována s objednatelem).
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
 4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadávání veřejné zakázky na realizaci staveb, jejichž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, týkající se projektové dokumentace a jejich příloh.
 5. Součástí díla je i spolupráce s autorem návrhu díla v rámci autorských práv. Případné honoráře za spolupráci jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. V.
 6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.01.2024;
 - b) projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení Stezka Zděná bouda/Lesní hřbitov vypracované společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 16668, 500 02 Hradec Králové;
 - c) rozhodnutí o umístění stavby Lesní stezka, Zděná bouda – Lesní hřbitov, Nový Hradec Králové, č.spis.: SZ MMHK/192096/2017 ST1/Mil, č.j.: MMHK/014075/2018 ST1/Mil, ze dne 23. 1. 2018, nabylo právní moci 15. 2. 2018;
 - d) stavební povolení na stavbu Lesní stezka, Zděná bouda – Lesní hřbitov, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, č.spis.: SZ MMHK/166272/2018 ST2/Kru, č.j.: MMHK/080657/2019 ST2/Kru, ze dne 10. 5. 2019, nabylo právní moci 5. 6. 2019;
 - e) inženýrskogeologický posudek: Posouzení základových poměrů trasy plánované stezky mezi Zděnou boudou a Lesním hřbitovem v Hradci Králové (prosinec 2023), vypracoval: Mgr. Martin Štancí, [redacted] Kostelec nad Orlicí;
 - f) hydrologický posudek: Posouzení hydrologických poměrů trasy plánované stezky mezi Zděnou boudou a Lesním hřbitovem v Hradci Králové (prosinec 2023), vypracoval: Mgr. Vojtěch Dobiáš – Hydroprůzkum Hradec Králové, [redacted] Hradec Králové;
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté podklady postačují ke zhotovení díla. V případě, že zhotovitel s ohledem na svoji odbornou zkušenost usoudí, že bude potřeba k dokončení díla dalších podkladů, upozorní na tuto skutečnost objednatele, event. si sám zajistí další podklady nutné k dokončení díla.

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (PD):

ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

- a) Termín dokončení **ZSPD (dle čl. II. odst. 2.a)** této smlouvy):

do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- b) Termín dokončení **Inženýrské činnosti (dle čl. II. odst. 2.b)** této smlouvy):

do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- c) Termín dokončení **DZS+DPS (dle čl. II. odst. 2.c)** této smlouvy):

do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- d) Termín **součinnosti během zadávacího řízení** na výběr realizátora stavby (dle čl. II. odst.2.d) této smlouvy):

po dobu trvání zadávacího řízení na výběr realizátora stavby dle zpracovaného díla, zahájeného v termínu stanoveném objednatelem, včetně případného opakování řízení.

- e) Termín výkonu autorského dozoru (dle čl. II., odst. 2.e) této smlouvy)

Autorský dozor se bude provádět v období od předání staveniště stavby do doby předání stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději). Podmínkou zahájení výkonu činnosti autorského dozoru je výzva objednatele, kterou objednatel učiní nejdříve po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ s vybraným zhotovitelem stavebních prací. Tato výzva bude učiněna elektronicky buď emailem, nebo datovou schránkou.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. Termíny uvedené v odst. 1.a), 1.b) 1.c) budou po vzájemné dohodě smluvních stran přiměřeně prodlouženy, a to v případě nečinnosti na straně orgánů veřejné správy, správců technické infrastruktury a dalších subjektů při projednávání dokumentace o nezbytně nutnou dobu.
4. Zhotovitel předá dílo, vč. všech příloh, v sídle objednatele uvedeném v záhlaví smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

| | bez DPH | DPH | celkem vč. DPH |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ZSPD: | 600.000,- Kč | 126.000,- Kč | 726.000,- Kč |
| Inženýrská činnost: | 90.000,- Kč | 18.900,- Kč | 108.900,- Kč |
| DZS + DPS: | 90.000,- Kč | 18.900,- Kč | 108.900,- Kč |
| Cena za PD celkem | 780.000,- Kč | 163.800,- Kč | 943.800,- Kč |

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD činí: 750,- Kč/hod. bez DPH, v počtu 70 hodin.

Výkon ATD celkem: 52.500,- Kč 11.025,- Kč 63.525,- Kč

Cena celkem za dílo (PD + ATD): 832.500,- Kč 174.825,- Kč 1.007.325,- Kč

(slovy: jeden milión sedm tisíc tři sta dvacet pět korun českých s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením autorského dozoru.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem a to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:

 - a) dle čl. II. odst. 2.a) **ZSPD**:
 - 70 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy;
 - 30 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení;
 - b) dle čl. II. odst. 2.b) **dokladová část** (inženýrská činnost):
 - 70 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy;
 - 30 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení;
 - c) dle čl. II. odst. 2.c) **DZS+DPS**:
 - 70 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy;
 - 30 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení;
 - d) dle čl. II. odst. 2.e) **výkonu autorského dozoru**:
 - cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě faktur vystavených (čtvrtletně) zhotovitelem dle výkazu skutečného objemu provedených prací v hodinové sazbě uvedené v čl. V. smlouvy, potvrzeného kontaktní osobou objednatele.
2. V ceně díla, sjednané dle čl. V. této smlouvy, je zahrnuta součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na výběr realizátora stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy a dále součinnost zhotovitele při případném opakování tohoto zadávacího řízení.

3. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla, nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, DPH, a vč. DPH, a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
4. **Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.** Fakturu lze předat osobně na podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla zálohové faktury.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučené či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| Ing. et Ing. Tomáš Jiránek | tel.: | |
| | e-mail: | |
- Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

| | | |
|--------------|---------|----------------------|
| Leoš Novotný | tel.: | 495 707 684 |
| | e-mail: | leos.novotny@mmhk.cz |
2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba zhotovitele může být změněna pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje potřebnou odbornost a praxi pro bezproblémové dokončení díla. V případě, že objednatel změněnou kontaktní osobu zhotovitele písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 tím není dotčeno.
5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a bude odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 4.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a

prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem s pojistným plněním ve výši minimálně 500.000 Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí nejpozději do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, následně do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v čl. V. Zánik pojištění nebo snížení výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (projektových dokumentací) konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s autorem návrhu a objednatelem. V průběhu zpracování dokumentace budou svolány minimálně čtyři pracovní výbory (kontrolní dny), které svolá zhotovitel. Pracovní výbory se budou konat v sídle objednatele. První pracovní výbor bude svolán do 15 dní po podpisu smlouvy o dílo. Další pracovní výbory budou svolány v intervalu min 14 dní. Zhotovitel bude v rámci pracovního výboru konzultovat s autorem návrhu a objednatelem zejména technické řešení a navrhované materiály a technologie. Z pracovního výboru bude pořízen zápis. Případné připomínky autora návrhu a objednatele je zhotovitel povinen zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Případné finanční nároky spojené s účastí autora návrhu na pracovním výboru jsou zahrnuty do ceny díla dle čl. V.
9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VIII.

Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor (ATD) bude vykonáván v místě stavby. Jméno odpovědné osoby provádějící ATD bude vyznačeno při zahájení stavby ve stavebním deníku.
2. O termínech kontrolních dnů bude objednatel informovat zhotovitele—odpovědnou osobu provádějící ATD v předstihu min. 3 pracovních dnů.
3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel (odpovědná osoba provádějící ATD) vždy povinen zaznamenat do stavebního deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odpovědná osoba určená k vykonávání autorského dozoru bude tento dozor provádět průběžně po celou dobu realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas vykonávat veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich bude e-mailem nebo telefonicky informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že odpovědná osoba určená zhotovitelem k provádění autorského dozoru vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvidat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X. Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní;
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
 - d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít díto:
 - a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
 - b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
 - c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;
 - d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
 - e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užit dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část

XI.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo dle čl. II. odst. 1 a odst. 2 je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádné ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho částí), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelům do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na investiční odbor Magistrátu města Hradec Králové.
6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
7. Plnění v části Autorský dozor je splněno vydáním kolaudačních souhlasů s užíváním stavby nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

XII.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. Ve stejné době zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 50 % z dílčí ceny díla;
 - v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady;
 - v případě, že zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat odpovědi na požadovaná vysvětlení týkající se projektové dokumentace a jejich příloh při zadávacím řízení na zhotovitele stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této stavby, zavazuje se objednateli zaplatit za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč;
 - v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen „předmětná PD“), k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z celkové ceny předmětu plnění dle této smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle DZS+DPS v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 0,5 % z ceny díla včetně DPH;
 - v případě, že se odpovědná osoba určená zhotovitelem k vykonávání autorského dozoru nedostaví na stavenišť (při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ.
 - v případě že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. II odst. 4 této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i jen započatý den prodlení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona, se vylučuje.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: 7sqcjr
8. Zhotovitel bere na vědomí, že akce „Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov“ může být spolufinancována z dotačních titulů.
9. Zhotovitel v případě potřeby poskytne objednateli součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání dotazů ze strany případného poskytovatele dotace u akce „Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov“ a to během přípravy, realizace i ukončení akce, případně i v době její dotační udržitelnosti.
10. Zhotovitel zavazuje ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout subjektům provádějícím případný audit a případnou kontrolu v souvislosti s akcí „Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov“ všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: **statutární město Hradec Králové**
Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810, ID dat. schránky: bebb2in

a

New Visit s.r.o.
Vančurovo náměstí 1293/9b
500 02 Hradec Králové
IČO: 252 68 635, ID dat. schránky:7sqcjnr

- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a d výkonu autorského dozoru - Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov
- cena: **832.500,- Kč bez DPH, 1.007.325,- Kč s DPH**
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

12.Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

13.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne


27.3.2024



za zhotovitele
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek,
jednatel


V Hradci Králové dne

04. 04. 2024



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.,
primátorka města





[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]