

### **Příloha č. 3 Harmonogram prací**

1. Etapa - 8 pracovníků po dobu 51 pracovních dní
2. Etapa - 8 pracovníků po dobu 27 pracovních dní
3. Etapa - 8 pracovníků po dobu 51 pracovních dní
4. Etapa - 8 pracovníků po dobu 27 pracovních dní
5. Etapa - 8 pracovníků po dobu 11 pracovních dní