

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

SOAA-Smlouva/54/2023 ze dne 13. 12. 2024

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze

Organizační složka státu

Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Za níž právně jedná: PhDr. Karel Koucký

IČ: 70979391

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

Kontaktní osoba:



podatelna@soapraha.cz



(dále jen „objednatel“)

a

SWIFT-Projekt s.r.o.

Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

Za níž/nějž právně jedná: Jiří Motl, jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 379477

IČ: 17971284

DIČ: CZ17971284

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

1. Účel a důvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na podpisu Dodatku č. 1, jehož účelem je změna termínu dokončení druhé části díla – zajištění inženýrské činnosti z důvodu dlouhé doby vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci před podáním žádosti o stavební povolení.

Tímto dodatkem se mění čl. 3 odst. 1, kdy předání druhé části díla se prodlužuje do 31. 05. 2024.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze 28.3.2024

.....
Objednatel

Státní oblastní archiv v Praze

V Praze 28.3.2024

.....
Zhotovitel

SWIFT-Projekt s.r.o.