

## DODATEK č. 2

### Smlouvy o dílo č. 13/BP/22

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel: Město BLOVICE**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel.:

E-mail:

dále jen „objednatel“

a

2.

**BP STAVBY CZ s.r.o.**

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel.:

E-n

dále jen „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Manipulační plocha na pozemku p.č. 441/1, 441/2 k.ú. Blovice“.

#### *Předmět dodatku*

Smluvní strany – Město BLOVICE jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena díla – dochází ke změně z důvodu víceprací  
(viz příloha tohoto dodatku)

Cena dle SOD bez DPH ..... 2,388.686,90 Kč  
Vícepráce bez DPH – viz. příloha ..... 215.590,28 Kč

---

**Celkem cena díla bez DPH vč. dodatku č.2 ..... 2,604.277,18 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

*Schváleno radou města dne 3.4.2024 usn.č. 10/24*

V Blovicích, dne ..... 2024

**Bc. Robert Zelenka** Digitálně podepsal  
Bc. Robert Zelenka  
Datum: 2024.04.04  
12:45:03 +02'00'

.....  
za objednatele:  
Bc. Robert Zelenka – starosta města

V Dýšině, dne 04.04.2024

**Ing. Pavel Boukal** Digitálně  
podepsal Ing.  
Pavel Boukal  
Datum: 2024.04.04  
10:54:18 +02'00'

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti