

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 3“)

č. smlouvy zhotovitele: 231111409

č. smlouvy objednatele: Sml 0164/2023/3

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Milevsko**

Nám. E.Beneše 420

399 01 Milevsko

IČO: 00249831

Zastoupený: Ing. Ivanem Radostou- starostou

(Dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556

Bankovní spojení:

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih na základě PM

(Dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 16.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko**“ (dále také „**smlouva o dílo**“) a dále dodatek č.1 ze dne 3.1.2024 a dodatek č.2 ze dne 30.1.2024.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, dodatku č.1 a dodatku č.2, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **Předmětu díla, Ceny díla.**

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO



- 3.1. Předmět díla specifikovaný ve smlouvě o dílo se mění o vícepráce a méněpráce.
Dle dohody smluvních stran bude z důvodu krytí podzemních sítí změněna skladba vozovkových vrstev. Dle požadavku Policie ČR bude doplněna dlažba o osazení vodící linie a dlažba v okrové barvě. Z důvod výškové úpravy stání nádob na odpad budou osazeny palisády.
- Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve změnovém listu č. 8, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.**
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou Předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **194 139,16 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **32 708 060,43 Kč** bez DPH. Rozpis jednotlivých položek je **detailně vymezen ve změnovém listu č. 8, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3.**

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě. Tento dodatek č. 3 schválila Rada města Milevska dne 25.3.2024, usnesením č. 116/24.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 8

V Milevsku	V Jihlavě
Za objednatele:  Ing. Ivan Radosta Starosta města Milevska	Za zhotovitele:  Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.

