




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
MAGISTRÁT MĚSTA  
OBOR ROZVOJE A STRATEGIE



Název akce:	Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice – dodávka AV vybavení ČÁST 3: PC technika CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa) CZ.06.04.01/00/23_094/0003126
<b>Změnový list č. 1 - technický</b>	SOD č. OVZ-VZZR-2022-010-3
<b><u>Popis Změny:</u></b> Požadavek na vyšší funkční využití monitorů.	
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b> Z důvodu požadavku na vyšší funkční využití monitorů v podobě spojeného obrazu všech obrazovek došlo k záměně PC přehrávače za kartový přehrávač, který podporuje zobrazení/synchronizaci obrazu u všech monitorů/obrazovek najednou. Jedná se o jiný typ zobrazení, tj. podpora 4K obrazu. Jedná se pouze o technickou změnu zobrazení ve vyšší kvalitě.	
Tyto změny nemají vliv na hodnoty projektu.	
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b> Jedná se o technický změnový list, který nemá vliv na cenu díla.	
Projektový manažer ORS MmP: Vít Vojta	
Dne: 1.08.2023	Podpis: _____ 



Stanovisko projektanta: Design4Avi s.r.o. (Jiří Jelínek)

S provedením navržené změny souhlasím.



Stanovisko dodavatele: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 0,- Kč

včetně DPH 21 %: 0,- Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla dle SOD:

bez DPH: 8 445 000,00 Kč

včetně DPH: 10 218 450,00 Kč


Celková cena díla dle SOD:

bez DPH: 8 445 000,00 Kč

včetně DPH: 10 218 450,00 Kč

Způsob finančního krytí změny: nemá vliv na cenu dodávky

Financování z kapitoly 1411/ORS – CPD a Gampa – vybavení II. – vlastní zdroje

Podpis ekonoma ORS MmP:  Datum: 1.08.2023

Vyjádření vedoucího ORS MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího ORS MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných  
technických změn dle tohoto ZL.

Podpis: 

Datum: 1.08.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: 

Datum: 1.08.2023