

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623053220.02 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21/2023

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 10842
IČO: 252 60 766
DIČ: CZ25260766
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1280223309/0800

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Březová nad Svitavou – rekonstrukce budovy dispečinku“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 2
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 01 Architektonicko-stavební řešení, PBŘ, statika – vnitřní úpravy – 1b - Venkovní obálka budovy a přístavba zádveří a venkovní schodiště	137 253,54 Kč bez DPH
SO 02 Instalace TZB – Vytápění a ZTI	49 963,56 Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 02 Instalace TZB - Elektroinstalace	- 306 972,00 Kč bez DPH
--	-------------------------

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2 činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	9 116 500,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	1 609 729,82 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 238 186,37 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	187 217,10 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	- 306 972,00 Kč
Cena celkem bez DPH	10 368 288,55 Kč

- 3) Článek XV. odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a Příloha č. 2 – Změnový list č. 2.

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:


Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/073 dne 6. 3. 2024.

V Brně dne:

Za objednatele:



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



Ve Svitavách dne:

Za zhotovitele:



EVT Stavby s.r.o.

