

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

Zakázka: **Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi**

Objekt: SO01 - Tenisová hala 1.1 - Stavební část

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 2

Navrhuje: objednatel

Datum: 03.04.2024

Popis změny:

neprovedení odstranění stromů a křovin

Zdůvodnění změny:

Odstranění stromů a křovin v době vegetačního klidu před předáním staveniště zhotoviteli. Změna dle § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění.

Vliv na dodržení termínu:
ne

Jiné vlivy:
ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO01 - Tenisová hala 1.1 - Stavební část	soub.	1,00	-69 882,27	-84 557,55

Celková změna ceny (v absolutní hodnotě):

69 882,27

84 557,55

Vícepráce:

0,00

0,00

Méněpráce:

-69 882,27

-84 557,55

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 1 - Objekt 1.1 - Stavební část

Schválil:

Objednatel

**Stavební
dozor**

Datum:

Datum:

Zhotovitel

**Autorský
dozor**

Datum:

Datum: