

DODATEK č. 07880-2024-4502-D-0017/94-01-004-B00220-02

ke smlouvě o zpracování účelové aktualizace analýzy rizik lokalit kontaminovaných rtuť v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Photon Water Technology s. r. o.**
se sídlem na adrese: Generála Svobody 25/108, Liberec XII – Staré Pavlovice,
460 01 Liberec
IČO: 04568095
DIČ: CZ04568095
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 38684
zastoupen: RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07880-2022-4502-S-0017/94-01-004-B00220 ze dne 25. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Zpracování účelové aktualizace analýzy rizik lokalit kontaminovaných rtuť v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem. Žádost o změnu závazku ze smlouvy č. 2“ z února 2024, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 23. 2. 2024, který je evidován objednatelům pod PID: MFCREXCCLD, č.j. MF-1137/2024/4502-8 a který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný položkový rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2: ZZS č. 2 zahrnuje vícepráce související s větším rozsahem vyhodnocení doprůzkumu, dostupných starších údajů a se zpracováním komplexní účelové aktualizace analýzy rizik.

Potřeba méněprací v hodnotě 0,00 Kč,

Potřeba víceprací v hodnotě 35 500,00 Kč bez DPH, tj. 1,80 % z původní ceny díla.

Odůvodnění ZZS č. 2: Změny vyplynuly z oponentního řízení a požadavků na širší vyhodnocení výsledků pro zdůvodnění navrhované koncepce nápravných opatření a její akceptovatelnosti.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu **bez DPH činí 1 710 678,80Kč** (slovy: jeden milion sedm set deset tisíc šest set sedmdesát osm korun českých a osmdesát haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*K datu uzavření Dodatku č. 2 činí cena za provedení díla s **DPH 2 069 921,35Kč** (slovy: dva miliony šedesát devět tisíc devět set dvacet jedna korun českých třicet pět haléřů).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 2 nedotčena.

Dodatek č. 2 je sepsán v elektronické formě.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text Dodatku č. 2 a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2 a Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.4.2024

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Liberci dne 21.3.2024

Za Photon Water Technology s. r. o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Petr Kvapil, Ph.D.
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX