

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. 2022/00204/OTSMI

dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

1.

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Městská část Praha 3
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3,
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D.
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

dále jen „příkazce“

a

Příkazník: NOSTA-HERT spol. s.r.o.
IČ / DIČ: 15270041/ CZ15270041
Sídlo: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2
zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 1398
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
➤ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „příkazník“

společně také jako „smluvní strany“

2.

PŘEDMÉT DODATKU

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 14.2.2022 příkazní smlouvu č. 2022/00204/OTSMI (dále jen "příkazní smlouva") na jejichž základě se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem zajistit výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci

investiční akce (stavby) „**Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, Kubelíkova 60/733,62/722,64/717,66/703**“ (dále jen „stavba“).

Se zhotovitelem stavebních prací byly uzavřeny 3 dodatky, kterými došlo ke změně v rozsahu prací a prodloužení doby k provedení díla do 5.7.2024.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dodatek č.1 řeší zajištění plynulé návaznosti zákonem předepsaného výkonu technického dozoru stavebníka na uvedené stavbě po termínu 30.4.2024 s prodloužením termínu plnění do 5.7.2024.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. V příkazní smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst. 5.1. a 5.2. příkazní smlouvy takto:

„5. 1. Výkon činnosti dle příkazní smlouvy s DPH	1 780 000,- Kč bez DPH, 2 153 800,-Kč
Navýšení dodatkem č. 1	213 730,- Kč bez DPH, 258 613,30Kč s DPH
Celkem dle příkaz. smlouvy a dod.č. 1	<u>1 993 730,- Kč bez DPH, 2 412 413,30Kč s DPH</u>

5.2. Příkazník vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) s měsíční periodou, vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci a po splnění předmětu činnosti TDS v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy. Strany se dohodly na měsíční fakturaci výkonu TDS na základě dílčích faktur v návaznosti na postup realizace díla až do výše 90% celkové odměny dle odst. 5.1. tohoto článku smlouvy. Závěrečná faktura na zbývající část odměny ve výši 10% bude vystavena po právní moci kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání stavby. Příkazce se zavazuje uhradit vystavenou fakturu bezhotovostní platnou na účet příkazníka specifikovaný ve vystavené faktuře, a to ve lhůtě splatnosti 30 dní od doručení příslušné faktury příkazci."

Dále se v čl. V doplňuje odst. 5.7., který zní:

„5.7. V případě dokončení stavby (předáním a převzetím díla) před termínem uvedeným v čl. VI odst. 6.1. příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na poměrném snížení odměny příkazníka za dny, po které činnosti podle čl. II příkazní smlouvy z důvodu dřívějšího dokončení stavby již příkazník nevykonával. Poměrné snížení odměny bude vycházet z výše měsíční odměny příkazníka dle čl. V. příkazní smlouvy.

Dále v čl. VI odst. 6.1. nově zní:

„6.1. Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti dle příkazní smlouvy do 5.7.2024“, resp. do termínu odstranění vad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla a následně poskytnout součinnost až do vydání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání stavby.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zveřejnění neprodleně zajistí příkazce.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Praze, dne

V Praze, dne

.....
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
pověřený člen rady
Městské části Praha 3

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOSTA-HERT spol. s.r.o..

Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: Uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 27.3.2024 č. 200.