

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007382

Číslo smlouvy konzultanta: 22BG10027

Název veřejné zakázky: **D7 MÚK Kněžves, přídatné pruhy – TDS**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Konzultant:

Společnost **BUNG+SGS+TES+SGG – RS středního rozsahu 2022** zastoupená vedoucí společností

BUNG CZ s.r.o. (vedoucí člen společnosti)

zastoupená:

se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 274 54 576

DIČ: CZ27454576

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SGS Czech Republic, s. r. o. (člen společnosti)

se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

IČO: 485 89 241

DIČ: CZ48589241

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205

zastoupen:

TES Consulting s.r.o. (člen sdružení)

se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 170 59 071
DIČ: CZ17059071
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 365965
zastoupen:

SG Geotechnika a.s. (člen společnosti)

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha
IČO: 411 92 168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupen:

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé;

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.1.2023 Smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru (TDS) na akci „D7 MÚK Kněžves, přídatné pruhy – TDS“. Smlouva byla uzavřena na základě minitendru z Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, uzavřenou dne 25.4.2022.

Na základě „Projektů rozdělení formou odštěpení sloučením“ vyhotoveném IBR a TES dne 13.10.2022 přešla všechna práva a povinnosti IBR vyplývající z Rámcové dohody na TES.

Poskytované služby, spočívající v zajištění technického dozoru jsou navázány na realizaci stavby „D7 MÚK Kněžves, přídatné pruhy“, kde došlo k pozitivnímu archeologickému nálezu, což způsobilo, že se posunulo zahájení realizace, čímž byla prodloužena do zimního období. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci stavby nebylo počítáno se zimní technologickou přestávkou, musely být práce prováděné zhotovitelem kontrolovány technickým dozorem i v zimním období, aby bylo zajištěno, že jednotlivé činnosti jsou prováděny v klimaticky příhodných podmínkách a nedošlo ke škodě na Díle. V průběhu poskytování služeb tak vyvstala potřeba zabezpečit činnost konzultanta na stavbě „D7 MÚK Kněžves, přídatné pruhy“ ve větším rozsahu, než bylo původně předpokládáno, a to z důvodu zajištění dozorové činnosti nejen během provádění opatření v zimním období, ale i z důvodu kontroly odstranění závad z Protokolů o předání stavby pro jednotlivé stavební objekty a dalších souvisejících administrativních činností, včetně technického posouzení nároků, změn během výstavby, případně výzisků. Tuto skutečnost nemohl zadavatel při zadání výběrového řízení předpokládat.

V souladu s článkem 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb s tím, že jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě se na základě tohoto Dodatku nemění.

Článek II.

Souhlas Objednatele se změnou rozsahu plnění

1. Objednatel v souladu s čl. 23.2 Zvláštních obchodních podmínek poskytuje souhlas s pokračováním plnění předmětu Smlouvy a s překročením rozsahu, předpokládaném v zadávacích podmínkách. Poskytované plnění bude oceněno dle jednotkových cen sjednaných Smlouvou.
2. Služby budou poskytovány po celou dobu trvání Smlouvy, až do okamžiku dokončení a vyvedení příslušné stavby.
3. Tento Dodatek č. 2 není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny okolnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ZA KONZULTANTA
Společnost BUNG+SGS+TES+SGG
– RS středního rozsahu 2022

Digitálně podepsal

Digital unterschrieben

Datum: 2024.04.02
08:59:56 +02'00'

Datum: 2024.04.03
15:10:37 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

BUNG CZ s.r.o.

BUNG CZ s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 04.04.2024 20:30:44 +02:00