



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.30 a CB.33 – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2023000291
číslo smlouvy zhotovitele: 2023/0077
číslo veřejné zakázky: 23008

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: Operační program Doprava

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: AFRY CZ s.r.o.
sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 8073
zastoupený: Ing. Adéla Krenková, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Jiří Lávic
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne



3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

V průběhu přípravy projektové dokumentace, uskutečněných výrobních výborů a navrženého řešení křižovatek, bylo nutné provést průjezdní zkoušku trolejbusu křižovatkou CB.33 (odbočení z ulice Lidická do ulice L. B. Schneidera). Na základě výsledků z uskutečněné průjezdní zkoušky byla zjištěna nutnost provedení posunu trolejové stopy trakčního vedení trolejbusů. Posun trolejové stopy bude zpracován jako samostatný stavební objekt SO 430 projektové dokumentace k SSZ CB.33.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV písm. b) bod iii. smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV odst. b) bod iii. smlouvy zní:

IV. Cena díla

Celková cena činí **597 200 Kč bez DPH**, z čehož:

- b. za křižovátku CB.33: 317 200,00 Kč bez DPH, z čehož
- i. za předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení: 140 000,00 Kč bez DPH,
 - ii. za získání pravomocného společného povolení (*max. 5 % z ceny za křižovátku CB.33*): 14 000,00 Kč bez DPH,
 - iii. za předložení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (*min. 45 % z ceny za křižovátku CB.33*): 163 200,00 Kč bez DPH;

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	560 000,00 Kč
Dodatek č. 1	37 200,00 Kč
Rozšíření původní ceny	37 200,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	597 200,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

28-03-2024



Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky
Statutární město České Budějovice

V Praze



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605

Ing. Adéla Krenková, na základě plné moci