

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1912/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 10000123029

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Skanska a.s.**
sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00
oprávnění k podpisu smlouvy: [redacted], ředitel regionálního závodu Čechy
západ, na základě pověření ze dne 18. 3. 2016
vystaveného prokuristou Ing. Michalem Reitrem
[redacted], oblastní manažer Vodohospodářské
stavby, na základě pověření ze dne 18. 3. 2016
vystaveného prokuristou Ing. Michalem Reitrem
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], oblastní manažer Vodohospodářské
stavby
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], oblastní manažer Vodohospodářské
stavby
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 1.12.2016 na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Sázava ř.km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu**“, které bylo provedeno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1.
3. Předmětem tohoto dodatku je v souladu se zněním § 222 odst. 7 ZZVZ záměna položky soupisu prací. Rozsah záměny je vymezen v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 takto:

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):.....23 710 000,00 Kč

Snížení ceny dle dodatku č. 2 (bez DPH) - 424 786,91 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... 23 285 213,09 Kč
(slovy: dvacetřímilionůdvěstěosmdesátpěttisícdevět korun českých devět haléřů)**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr je zpracovaný v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V článku XIV. „Závěrečná ustanovení“ se mění odstavec č. 15 následovně:

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

příloha č. 2: Změnový list č. 1

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitel regionálního závodu Čechy západ
na základě pověření ze dne 18.3.2016
Skanska a.s.

.....
[redacted]
oblastní manažer Vodohospodářské stavby
na základě pověření ze dne 18.3.2016
Skanska a.s.