

**Název příjemce:** Level.Works Solution center s.r.o.

**Název projektu (CZ):** Digitalizace flexibilního pracovního trhu Level.Works

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Převzetí kompletních zdrojových kódů aplikace Level.Works	02/2024
2	Návrh architektury platformy	06/2024
3	Implementace a programování	11/2025
4	Integrace komponent	12/2025
5	Testování a ladění	12/2025
rok 2025		
3	Implementace a programování	11/2025
4	Integrace komponent	12/2025
5	Testování a ladění	12/2025
6	Uživatelský testing	12/2025
7	Vydání a nasazení	12/2025
8	Podpora a údržba	12/2025
9	Dokumentace	12/2025