

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 913-2023-208203 ze dne 03.08.2023

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Chomutov**

Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí
Pobočky Chomutov

Ing. Vladislava Hartmannová,
vedoucí Pobočky Chomutov

Bc. Kateřina Sejvalová, DiS.,
Pobočka Chomutov

+420 725 901 517

chomutov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

GEPARD s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Tomášem Krátkým, jednatel společnosti

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

+420 XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Fio banka a.s.

2300284681/2010

61499552

CZ61499552

hxp776s

(dále jen jako „zhotovitel“)

kterým se odkazuje na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 smlouvy o dílo č. 913-2023-508203 a žádosti zhotovitele Č.j. SPU 101163/2024/508203/Sej ze dne 13.03.2024.

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna hodnoty závazku veřejné zakázky „Projektová dokumentace a autorský dozor pro prvky PSZ v k. ú. Všestudy“, a to její dílčí části s názvem: „Část 2 – PD pro VN 1 a VN 2 v k. ú. Všestudy“. Předmětná změna závazku smlouvy o dílo s názvem „Smlouva o dílo“ na projektovou dokumentaci v k. ú. Všestudy“ č. 913-2023-508203.
2. Změna závazku je na základě žádosti Č.j. SPU 101163/2024 ze dne 13. 03. 2023, která byla na Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Pobočka Chomutov doručena zhotovitele VZMR, GEPARD s.r.o., IČ 61499552, a to jako „Žádost o navýšení ceny závazku a prodloužení termínu na zajištění stavebního/vodoprávního povolení na malou vodní nádrž VN 1 a VN 2 k. ú. Všestudy“. Důvodem žádosti je, že dne 9. 1. 2024 Magistrát města Chomutov, Odbor životního prostředí zaslal „Výzva k odstranění vad žádosti“ č.j. 03933/2024 s požadavkem na doplnění projektové dokumentace o „Základní biologický průzkum“, bez kterého nemůže odbor životního prostředí vydat závazné stanovisko k projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel doložil nejvýhodnější cenovou nabídku na zpracování statického posudku. Dle cenové nabídky se mění znění **Čl. V Cena a způsob platby, bod 5.2** takto:

Vícepráce – celkem se jedná o částku **37 000 Kč bez DPH**, tj. 44 700 Kč s DPH)

a) původní cena smlouvy o dílo uzavřená dne 03. 08. 2023,

činí 395 000 Kč bez DPH, tj. 477 950 Kč s DPH.

b) celková cena smlouvy doplněná o vícepráce se zvýšila na částku

432 000 Kč bez DPH, tj. 522 720 Kč s DPH.

4. Z důvodu víceprací se mění znění **Čl. III. Termín plnění, bod 3.1.1**

Termín předání díla vyhotovení

b) **stavební povolení** (rozhodnutí s doložkou právní moci) se z termínu 31.03.2024 mění **na termín 30.11.2024.**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 913-2023-508203 ze dne 03.08.2023 s názvem „Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro VN 1 a VN 2 v k. ú. Všestudy“.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.1 prohlašují, že byl dodatek č. 1 sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní a ni za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Chomutově dne 08.04.2024

V Praze 04.04.2024

xxx

xxx

.....
Ing. Vladislava Hartmannová
vedoucí Pobočky Chomutov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel
GEPARD s.r.o.

v z. Ing. Ivana Hrstková, Ed.D.
zástupkyně vedoucí Pobočky Chomutov