

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: BŘEZEN 2024**

<b>Akce:</b> "Oprava střešní krytiny ZŠ Přerov, Trávník 27,objekt D - pavilon 1+2"				<b>Firma:</b> SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45									
<b>Investor:</b> Základní škola Přerov, Trávník 27, 750 05 Přerov				<b>Jméno:</b> 748 01 Hlučín									
<b>Objednatel:</b> 102/2024, Dodatek č.1 a 2 k SOD				<b>tel:</b> IČO:28601505									
<b>SoD. č.:</b> SE-10224				<b>E-mail:</b>									
<b>Číslo zakázky</b>													
číslo položky	Popis jednotlivých prací			M.J.	Množství dle SoD a ZL č.1	Fakturované množství za období	Cena za období	Množství za předcházející období	Cena za předchozí období	Zbývající množství	Zbývající cena	Jednotková cena dle ZL č.1	Celková částka k fakturaci dle ZL č.1
<b>1</b>	<b>Měněpráce</b>												<b>-66 930,00 Kč</b>
X-07	764011620	Připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm - stěnová lišta u atiky a VZT		m	214,00000	214,00000	-52 430,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	-245,00	-52 430,00 Kč
16	S...1	Spojovací a kotvicí materiál		Soubor	1,00000	1,00000	-14 500,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	-14 500,00	-14 500,00 Kč
<b>Rekapitulace</b>						<b>K fakturaci za dané období</b>		<b>Fakturováno za předcházející období</b>		<b>Zbývá k fakturaci</b>			
						<b>-66 930,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>			

<b>Gena za dílo včetně dodatku č.2 k SoD č. 102/24</b>	<b>-66 930,00 Kč</b>
--	----------------------

Pozn č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH