



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 14. 11. 2023, jejímž předmětem je realizace zakázky „Modrozelená infrastruktura v centru města Opavy“  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** statutární město Opava  
**Sídlo:** Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město  
**IČ:** 00300535  
**DIČ:** CZ00300535  
**Číslo účtu:** ██████████  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava  
**ID datové schránky:** 5eabx4t  
**Zastoupen:** ██████████ primátorem  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** ██████████, vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Opavy  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:** ██████████, vedoucí oddělení správy a evidence budov Magistrátu města Opavy  
██████████, vedoucí oddělení hlavního architekta Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** GRISPA s.r.o.  
**Sídlo:** Opavská 395/94, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov  
**IČ:** 28661222  
**DIČ:** CZ28661222  
**Číslo účtu:** ██████████  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Krnov  
**ID datové schránky:** 66737jn  
**Zastoupen:** ██████████, jednatel společnosti  
**Zapsán:** V OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37730  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** ██████████, jednatel společnosti  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:** ██████████, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 smlouvu o dílo (PID smlouvy: MMOPP00G0TBK) k realizaci veřejné zakázky „Modrozelená infrastruktura v centru města Opavy“ (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě (dále jen „**tento dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu díla přesně dle rozsahu uvedeném ve změnovém listu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek III.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena dle smlouvy	3.539.424,82 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	328.169,61 Kč
- nová cena díla	3.867.594,43 Kč
- DPH 21 %	812.194,83 Kč
<b>- nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>4.679.789,26 Kč</b>

(slovy: čtyřmilionyšestsetšedesátdevěttisícšedsmsetosmdesátdevět korun českých a dvacetšesthaléřů)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek XIV.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezapíše-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27. 3. 2024 č. usnesení 2022/42/RM/24.

Příloha: Změnový list položkového rozpočtu



V Opavě dne 05. 04. 2024



za objednatele



primátor



V .....dne 05. 04. 2024

GRISPA

Opava - J. K. 806 64 704 01 KE  
IČO: 252 200 200  
IČ: 252 200 200



za zhotovitele



jednatel