

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 00141/2024

číslo dodatku objednatele: 00510/2024

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené [redacted]
Za objednatele je oprávněn jednat [redacted]
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel Jan Hošek
Zapsaný v živnostenském rejstříku pod spis. zn. OŽÚ/5214-2014
Sídlo Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
Zastoupený Janem Hoškem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Jan Hošek
ve věcech technických Jan Hošek
IČO 03454339
DIČ [redacted]
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 3thc39b
Bankovní spojení ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu 216086501/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **00141/2024** (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV – pavilon D“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal dodatečný požadavek na:

- vyprojektování nových rozvodů VZT (vzduchotechniky) v 1.NP a 2.NP

3. Z výše uvedených důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek, kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje, a to pouze v níže uvedených článcích.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle tohoto dodatku za cenu 23 000,00 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že tento nadále zní následovně:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena díla bez DPH	245 000,00 Kč
DPH 21 %	51 450,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	296 450,00 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.



2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.05
08:57:16 +02'00'

za objednatele



V Mikulášovicích

Jan
Hošek Digitálně podepsal
Jan Hošek
Datum: 2024.04.04
15:14:29 +02'00'

za zhotovitele

Jan Hošek