

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-0939/OMH

ze dne 29. 06. 2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-
Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Wattcontrol s.r.o.**
Sídlo: Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: Martin Křížan, Martin Pokorný
IČO: 08231931
DIČ: CZ08231931
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 289999715/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku:

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0939/OMH ze dne 03. 10. 2023 čl. III, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 523 481,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se vzájemně dohodly na vícepracích, a to z důvodu rozšíření projektové dokumentace o dopracování výměny elektroinstalace v celé budově a o vypracování energetického posudku pro potřeby 37. výzvy OPŽP.

Cena za dílo dle SOD č. 2023-0730/OMH bez DPH	523 481,00 Kč bez DPH
Dopracování výměny elektroinstalace pro celou budovu	50 000,00 Kč bez DPH
Energetický posudek	45 000,00 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH	618 481,00 Kč
----------------------------------	----------------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 se sjednává s platností od 8. 4. 2024 a s účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel
Martin Křížan, Martin Pokorný,
jednatel společnosti