

Zápis k objednávce č. OI/1528/2023 ze dne 1. 11. 2023

Dle požadavku objednatele byla provedena úprava návrhu studie k akci „Revitalizace části veřejného prostranství par. č. 1525, Ostrava-Poruba – umístění vodního prvku ve spojení s plastikou Vertikála“ a zaslána dne 13. 3. 2024 ke kontrole objednateli.

Připomínky k návrhu studie byly zhotoviteli zaslány dne 14. 3. 2024.

Finální návrh studie byl objednateli zaslán dne 22. 3. 2024 ke kontrole.

Vyjádření objednatele: bez připomínek.

Objednatel, SMO – MOb Poruba, a zhotovitel, NEXT Studio s.r.o., se dohodli na změně plnění objednávky č. OI/1528/2023 vystavené dne 1. 11. 2023, a to takto:

- Lhůta pro dokončení studie se stanovuje do 28. 3. 2024.

Důvodem ke změně termínu pro předání díla je dopracování studie dle připomínek objednatele na základě prohlídek na místě samém a připomínek vzešlých z jednání k návrhům řešení. Finální studie bude odevzdána ve výše uvedeném termínu v souladu s cenovou nabídkou dodavatele, která je součástí objednávky č. OI/1528/2023.

Objednatel i dodavatel se změnou plnění souhlasí.

Vojtěch Lekeš, MSc., NEXT Studio s.r.o.

Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního ÚMOB Poruba

Zapsala: Hana Hrbková, odbor investiční