

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: **Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Kralovice - vícepráce a méněpráce**

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			720 011,96
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	720 011,96	151 202,51
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	871 214,47
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Kralovice - vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		720 011,96	871 214,47
25-2023	Stavební úpravy...	720 011,96	871 214,47