

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.2.2024

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IC: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Tomáš Kafuněk, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 773 772 609

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, tomas.kafunek@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Václav Daněk - LAGUNA

sídlo: Nábřeží 195, 517 01 Solnice

IC: 41250257

DIČ : CZ5810141887

Jednající Václav Daněk

Nezapsán v obchodním rejstříku

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: ČS Rychnov nad Kněžnou 1242659339/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Václav Daněk

telefon : [REDACTED]

e-mail : administrativa@laguna-danek.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Václav Daněk

telefon: [REDACTED]

e-mail : administrativa@laguna-danek.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla a cena díla na zakázce „**Rekonstrukce cvičné kuchyňky DDM Rychnov nad Kněžnou**“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 26.2.2024 (dále také Smlouva o dílo)

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění viz. Rekapitulace objektů stavby a soupis prací 11/2024 ze dne 26.3.2024:

Změna č.1.- Vzduchotechnika

Změna č.2.- Podlaha

Změna č.3.- Předstěna SDK

Změna č.4.- Kanalizace,voda + drobné stavební úpravy

Změny 1 a 4 nebyly součástí zadávací dokumentace a VV .

Důvodem změn č. 2 a 3 jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací. Dále v důsledku dodatečných požadavků objednatele. Tyto změny zohledňují neprovedené práce a naopak provedené práce a dodávky nad rámec rozpočtu.

Zhotovitel nemohl objektivně uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace díla a jedná se o práce nepředvídatelné a jen nepatrně ovlivňující cenu díla. Pro zdárné dokončení díla považuje zhotovitel uvedené práce jako nezbytné.

V souvislosti s tím se upravuje obsah článku 4.1. Smlouvy o dílo takto:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

<i>Původní cena dle SOD:</i>	<i>451 233,44 Kč bez DPH</i>
<i>Změna ceny dle změn č.1 až 4 :</i>	<i>+173 976,25 Kč bez DPH</i>

Nová cena na základě dodatku č. 1 :

625 209,69 Kč bez DPH

131 294,04 Kč DPH

756 503,73 Kč s DPH

3. Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Oddělenou přílohou této smlouvy je:

Rekapitulace objektů stavby a soupis prací č. 11/2024 ke dni 26.3.2024 - změny č.1 až 4.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 3.4.2024, číslo usnesení 218/2024.

V Rychnově n. Kn. dne 8.4.2024

V Rychnově n. Kn. dne 8.4.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa, starosta

.....
za fi. Václav Daněk-LAGUNA
Václav Daněk-majitel