

# DODATEK ČÍSLO 2

## Smlouvy o dílo číslo ORM/1920/14/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

---

I.

### SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

[REDACTED]

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**MDS projekt s.r.o.**

IČ: 274 87 938, DIČ: CZ274 87 938

se sídlem Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

dále jen jako „zhotovitel“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1920/14/2023 uzavřené dne 26.7.2023, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 11.12.2023:

V článku III. Předmět smlouvy bod 3.2.1 nově zní:

- 3.2.1 Projektová dokumentace DUSP+PDPS (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, SO 001 Demolice stávajícího mostu, SO 134 Cyklostezka, SO 135 Zpevněné plochy UO TEX, SO 182 Dočasné dopravní značení, SO 182 Dočasné dopravní opatření Navýšení – Lávka pro pěší, SO 201 Most M-31 přes Tichou Orlicí, SO 331 Přeložka kanalizace TEPVOS, SO 431 Opatření na el. VO, SO 430 Přeložka el. NN vedení ČEZ Distribuce, a.s., SO 432 Přeložka el. vedení Tepvos, spol. s r.o., SO 461 Přeložka sdělovacího vedení Kabelové televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o., SO 462 Přeložka sdělovacího vedení CETIN, a.s., SO 463 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services, a.s., dokladová část, související dokumentace včetně plánu BOZP, soupisy prací, inženýrsko-geologický průzkum, geodetické zaměření akce, projednání dokumentace, planografie+CD).

Článek V. Cena nově zní:

## V. CENA

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu podle článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 29.6.2023 a změnovým listem č. 1 a činí dle rekapitulace:

**1.036.365,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**  
(slovy: Jedenmiliontřicetšesttisícťřistašedesátpětkorunčeských)

- 5.2 Rekapitulace ceny:

SOD	685.000,- Kč
Změnový list č. 1	171.500,- Kč
Cena díla bez DPH	856.500,- Kč
DPH 21 %	179.865,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.036.365,- Kč

## III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1920/14/2023 uzavřené dne 26.7.2023, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 11.12.2023 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 25.03.2024 pod číslem usnesení 1173/47/RM/2024.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: .....5...04...2024

Ve Vysokém Mýtě, dne: .....26.3.2024



OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města



ZHOTOVITEL:  
MDS projekt s.r.o.  
Ing. Jan Bursa  
jednatel společnosti

