

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

ze dne 1.11.2016

## I. Smluvní strany

Objednatel: **VODOVODY A KANALIZACE**

Právní forma právnické osoby: **dobrovolný svazek obcí**

Vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina

Sídlo: Kubišova 1172, 67401 Třebíč

Zastoupený : Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva svazku

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ : 60418885

DIČ: CZ 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 108656415/0300

Zhotovitel : **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

Soběšická 820/156, Lesná 638 00 Brno

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Hedbávným, ředitelem divize

Sídlo divize: Kubišova 1172, 67401 Třebíč

IČ: 49455842

DIČ: CZ49455842

Bankovní spojení: KB Třebíč, č.ú. 1401711/0100

ve věcech technických jedná: Jan Urbánek – výrobně technický náměstek

Ing. Vladimír Novotný, vedoucí provozu Třebíč město

Tento dodatek číslo 1 řeší změnu článku III. z důvodu navýšení rozsahu prací na objektu, které nejsou předmětem této smlouvy a jsou řešeny samostatně zhotovitelem v rámci svých provozních činností a jiných smluvních vztahů.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Oprava armaturní komory vodojemu Nové Dvory“ v rozsahu dle cenové nabídky z 25.10.2016

Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo (bez vad a nedodělků) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

## III. Termín plnění

1. Termín plnění: **zahájení opravy 11.11. 2016, ukončení opravy do 15.5.2016**
2. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí celého díla, a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků. K závěrečnému převzetí stavby musí být objednatel vyzván písemně alespoň 5 pracovních dnů předem.

3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Text článku IV. zůstává beze změny.

#### **V. Fakturace**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky ve výši dohodnuté smluvní ceny a zavazuje se k úhradě faktur v dohodnuté výši.
2. Veškeré provedené práce budou fakturovány dvěma fakturami. První za činnosti a materiál realizovaných v roce 2016. Druhá - konečná faktura po konečném předání a převzetí díla objednatelem k datu 15.5. 2016.

Další text článku V. zůstává beze změny.

Text ostatních článků základní smlouvy o dílo ( tj. VI. Až IX.) z 1.11. 2016 se nemění.