

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy: 323004091 Dřevo TGC s.r.o.

Termín ukončení těžby: 28.12.2023 Termín a způsob asanace kůrovcového dříví: není

Termín předání místa těžby zpět: 19.02.2024

Plnění náležitostí Závěrkového listu:

Oznámení ukončení těžební činnosti	28.12.2023	Neodstraněné zavěšené stromy:	0
		Nestabilní poloha vývrátů:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Úklid (odvoz) klestu:	0

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby: nezjištěno

Asanace erozních rýh:	neprovedena	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	0
			neošetřené (ks)	0

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic: neprovedena

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení: nezjištěno

Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...: provedeno Asanace skládek: neprovedena

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Na základě vzájemné domluvy nebude z důvodu nevyhovujících klimatických poměrů pro opravu LDS požadováno bezodkladné odstranění závad na LDS. Odstranění závad proběhne až v době, kdy budou podmínky pro opravu LDS vyhovující (odhadem duben 2024) a dle platných OP, bod 6.12., bude LDS opravena Poskytovatelem aukce nebo u jím zvolené třetí osoby, a to za podmínek v daném místě a čase obvyklých. Veškeré náklady Poskytovatele s tímto postupem spojené bude Nabyvatel povinen Poskytovateli na jeho výzvu a ve lhůtě uvedené ve výzvě uhradit. Odhadovaná cena, která ale není pevně stanovena činí 52.480,- bez DPH

Vyjádření Odběratele:

19.02.2024

Za LČR, s.p.

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek