









## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 271/OVZ/PV/2019

**1. Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČO: 61989592  
DIČ: CZ61989592  
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
Bankovní spojení:   
Č. účtu:   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:** **Ateliér Velehradský, s. r. o.**  
Se sídlem: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno  
IČO: 29263140  
DIČ: CZ29263140  
Statutární orgán: Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 69046  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
Adresa pro doručování: Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00 Brno  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 271/OVZ/PV/2019 ze dne 18. 11. 2019:

### I.

Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 18. 11. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem „Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci“ (dále jen „Stavba“).

## II.

1. Smluvní strany se v souladu čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na znění **platebního kalendáře** upravujícího **placení dílčích částí ceny za Dílo** podle čl. IV. odst. 2 písm. j) Smlouvy o dílo **odpovídajících výkonu autorského dozoru pro Stavbu**, tj. platebního kalendáře pro vystavování faktur zhotovitele odpovídajících tříměsíčním platebním obdobím (po kalendářních měsících) jeho výkonu činnosti autorského dozoru ve smyslu Smlouvy o dílo, s výjimkou prvního platebního období, které je sjednáno odchylně od znění čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo jako platební období devítiměsíční (červenec 2023 – březen 2024). Smluvní strany tento platební kalendář sjednávají na základě harmonogramu výstavby ve smyslu smlouvy o dílo na provádění stavby uzavřené mezi objednatelem a společností GEMO a.s., zhotovitelem Stavby, dne 23. 06. 2023. Tento platební kalendář je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany si ujednaly, že právo zhotovitele vystavovat faktury odpovídající jednotlivým platebním obdobím ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku, uvedená v předmětném platebním kalendáři pro odpovídající dílčí platby výše uvedených dílčích částí ceny za Dílo, vznikají vždy 27. dnem posledního měsíce příslušného platebního období, s výjimkou prvního platebního období, za které je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ihned po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

## III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Objednatel, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Příloha: Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru pro Stavbu dle Harmonogramu výstavby

V Olomouci dne 08.04.2024

V Brně dne 04.04.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....  
Ing. arch. Tomáš Velehradský  
jednatel, Ateliér Velehradský, s. r. o.

## Platební kalendář - fakturace za výkon autorského dozoru

19/03/2024

## Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci  
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČ: 619 89 592

## Poskytovatel:

Ateliér Velehradský, s. r. o.  
Výstaviště 1, Poštovní př.2, 647 00, Brno  
Sídlo: Libušino údolí 76, 623 00, Brno  
IČ: 292 63 140

Název zakázky: „Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru“

Datum vložení do RS: 27/6/2023

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24953743?backlink=yzare>

Počet měsíců výstavby	Datum fakturace	Částka bez DPH	Částka bez DPH	Číslo fakturace
1	27/7/2023	20,000.0		
2	27/8/2023	20,000.0		
3	27/9/2023	20,000.0		
4	27/10/2023	20,000.0		
5	27/11/2023	20,000.0		
6	27/12/2023	20,000.0		
7	27/1/2024	20,000.0		
8	27/2/2024	20,000.0		
9	27/3/2024	20,000.0	180,000.0	faktura č.1
10	27/4/2024	20,000.0		
11	27/5/2024	20,000.0		
12	27/6/2024	20,000.0	60,000.0	faktura č.2
13	27/7/2024	20,000.0		
14	27/8/2024	20,000.0		
15	27/9/2024	20,000.0	60,000.0	faktura č.3
16	27/10/2024	20,000.0		
17	27/11/2024	20,000.0		
18	27/12/2024	20,000.0	60,000.0	faktura č.4
19	27/1/2025	20,000.0		
20	27/2/2025	20,000.0		
21	27/3/2025	20,000.0	60,000.0	faktura č.5
22	27/4/2025	20,000.0		
23	27/5/2025	20,000.0		
24	27/6/2025	20,000.0	60,000.0	faktura č.6
25	27/7/2025	20,000.0		
26	27/8/2025	20,000.0		
27	27/9/2025	20,000.0	60,000.0	faktura č.7
28	27/10/2025	20,000.0		
29	27/11/2025	20,000.0		
30	27/12/2025	20,000.0	60,000.0	faktura č.8
<b>Celkem 30 měsíců*</b>		<b>600,000.0</b>		* dle čl III. odst. 2.8 Smlouvy