

DODATEK Č. 3 KE KUPNÍ SMLouvĚ

Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Interiérové vybavení

Část 2 - objekt Husova

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

| | |
|--|--|
| Název: | město Šlapanice |
| Sídlo: | Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice |
| IČO: | 00282651 |
| DIČ: | CZ00282651 |
| Právní forma: | 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Zastoupení: | Mgr. Michaela Trněná, starostka |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a. s. |
| Číslo účtu: | 23122641/0100 |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Mgr. Michaela Trněná, starostka |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru investic a rozvoje města |

(„objednatel“)

a

| | |
|--|---|
| Název: | Potrusil s.r.o. |
| Sídlo: | Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice |
| IČO: | 25310119 |
| DIČ: | CZ25310119 |
| Právní forma: | 112 - společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 24357 |
| Zastoupení: | Ladislav Potrusil, jednatel |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 1348942319/0800 |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ladislav Potrusil, jednatel, tel.: ██████████, e-mail: ██████████ |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | ██████████, obchodní zástupce, tel.: ██████████, e-mail: ██████████ |

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět dodávky a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu dodávky a závazek kupujícího předmět dodávky převzít a zaplatit cenu předmětu dodávky na základě výsledku zadávacího řízení „Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Interiérové vybavení“, část 2 „Objekt Husova“ („**smlouva**“). Dne 22.12.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Dne 14.3.2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“).
- 1.2. V souladu s čl. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**Dodatek č. 3**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.4. a 5.5. a čl. 16., odst. 16.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“), jehož předmětem je dohoda o změně ceny a rozsahu dodávky, tj. dohoda o neprovedení původních dodávek, které jsou zahrnuty v předmětu díla, ale které nejsou nutné pro kompletní dodávku. Důvodem bylo rozhodnutí vedení mateřské školy. Změny v rozsahu dodávky, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnovém listě, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

2.2. Popis změny ceny a rozsahu dodávky:

a) Hodnota neprovedených původních dodávek činí:

| | |
|---------------|---------------|
| Cena bez DPH: | - 3.395,00 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| Výše DPH: | - 712,95 Kč |
| Cena s DPH: | - 4.107,95 Kč |

b) Dodatečné dodávky a neprovedené původní dodávky jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu Dodatku č. 3.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

3. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smlouva se v čl. 5. **Cena předmětu dodávky**, v odst. 5.1. mění a nadále zní následovně:

Cena dodávky byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 2.945.501,00 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 618.555,21 Kč

Cena s DPH: 3.564.056,21 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Dodatek č. 3 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 4.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.6. Uzavření dodatku č. 3 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Šlapanice č. 49 ze dne 3. 4. 2024.
- 4.7. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Ve Šlapanicích dne

Mgr.
Michaela
Trněná

Digitálně podepsal
Mgr. Michaela
Trněná
Datum: 2024.04.08
16:03:17 +02'00'

Město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná, starostka
kupující

Ve Šlapanicích dne

Ing.
Ladislav
Potrusil

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Potrusil
Datum:
2024.04.08
14:29:48 +02'00'

Potrusil s.r.o.
Ladislav Potrusil, jednatel
prodávající

ZL č. 2 k dodatku č. 3 Kupní smlouvy ev. č. 0470/2022**Měněpráce (položky vypadávající)**

| Číslo | Název | ks/m2 | Jednotková cena za kus bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
|---------------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Po | Dětský ponk | 1 | -3 395,00 | -3 395,00 | -4 107,95 |
| Celkem měněpráce bez DPH | | | | -3 395,00 | -4 107,95 |