

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průmysk“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4085/2022

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5723530051

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2023/009

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průsmyk“ (dále jen „dodatek“), která byla uzavřena dne 19. 12. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá v úpravě předmětu Díla a doplnění 5. dílčí etapy plnění.

Důvodem shora uvedené změny je požadavek Objednatele na aktualizaci nákladové části projektové dokumentace stavby dle nového sborníku OTSKP platného od března roku 2024 (SR, ekonomické hodnocení rozpočty, výkazy výměr).

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění nové 5. dílčí etapy - přepočet nákladů dle OTSKP 2024 (SR, ekonomické hodnocení rozpočty, výkazy výměr), která bude provedena do 30. 4. 2024 a na úpravě Ceny Díla dle níže uvedeného.

- 1.2 V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	68 500,- Kč
Méně práce.....	0,- Kč
Původní Cena Díla	1 507 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2	+ 68 500,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	1 575 500,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP (DUSP) a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP (DUSP) a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 1 575 500,- Kč

slovy: jedenmilionpětsetšedesátpěttisícpěset korun českých“

- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných

nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

V Olomouci dne 8.4.2024

V Brně dne 2.4.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP (DUSP) a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1.575.500,- Kč	330.855,- Kč	1.906.355,- Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DSP (DUSP) + PDPS:

1.457.000,- Kč	305.970,- Kč	1.762.970,- Kč
B) Vícepráce:		
68.500,- Kč	14.385,- Kč	82.885,- Kč

C) Cena za výkon autorského dozoru:

50.000,- Kč	10.500,- Kč	60.500,- Kč
-------------	-------------	-------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 1.000,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DSP(DUSP)+PDPS	0 % bez fakturace
2. Dílčí etapa DSP(DUSP)+PDPS	0 % bez fakturace
3. Dílčí etapa DSP DUSP)+PDPS	60 % díla za zpracování DSP(DUSP)+PDPS
4. Dílčí etapa DSP DUSP)+PDPS	40 % díla za zpracování DSP(DUSP)+PDPS
5. Dílčí etapa vícepráce	68.500,- Kč
6. Dílčí etapa AD	cena za výkon AD bude fakturována jednorázově 100% po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **schválení technického řešení**.

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **bez fakturace**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **předání DUR** v případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo územního souhlasu).

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- **bez fakturace**

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **předání DSP (DUSP) k připomínkám vč. ekonomického hodnocení stavby**.

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **60 % ceny** díla za zpracování DSP(DUSP)+PDPS

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **předání DSP (DUSP) a PDPS se zpracovanými připomínkami vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení**.

- bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od výzvy objednatele**
- **fakturováno** bude **40 % ceny** díla za zpracování DSP(DUSP)+PDPS

5. dílčí etapa:

Předmětem díla budou vícepráce v rozsahu **přepočtu nákladů dle OTSKP 2024 (SR, ekonomické hodnocení rozpočty, výkazy výměr)**

- bude dokončeno a předáno **do 30.4.2024**
- **fakturováno** bude **68.500,- Kč bez DPH**

6. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD na vyzvání v průběhu realizace stavby - bude prováděn na vyzvání v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **2 měsíce**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována ke konci stavby jednorázově za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.