

„PD - úprava vnitroareálových komunikací, zpevněných ploch
a napojení na komunikaci Žernosecká“

ZŠ Burešova 1130/14, Praha 8, k.ú. Kobyličky

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.PD 242/2015 (dále jen smlouva)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **INPAR s.r.o.**
Sídlo : Golfová 903/2, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00
Doručovací adresa : [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Pospíšil, jednatel společnosti

IČ : 272 13 552
DIČ : CZ27213552
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek I.

1. V článku V „CENA za dílo a platební podmínky“ se v odstavci 5.1. navyšuje celková cena (bez DPH) na celkovou částku [redacted] českých) n á s l e d o v n ě :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena za dílo dle smlouvy	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Cena dle tohoto dodatku	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celková cena za dílo dle smlouvy vč.dodatku č.1	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Odůvodnění: Navyšovaná cena dle tohoto dodatku ve výši [redacted] Kč (bez DPH) představuje správní poplatek, který byl vyměřen Odborem územního rozvoje a výstavby ÚMČ Prahy 8 za vydání rozhodnutí o umístění stavby spojeného se stavebním povolením. Zhotovitel dle odst. 2.1.3. smlouvy zajišťuje pro objednatele vydání uvedeného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně zaplacení předmětného správního poplatku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.PD 242/2015, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 27.2.2017

V Praze dne 13.4.2017

Objednatel:

[redacted]

Ing. Stanislav Hladis
ředitel Servisního střediska



Zhotovitel:

[redacted]

Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel

ar s.r.o.
02 00 Praha 10
03 861 147
213552

SPRÁVCE ROZPOČTU [redacted]