

DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: 317 850 / 01 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 049/23

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 3350

jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel

IČO: 48153362
DIČ: CZ48153362
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1014655678/5500
telefon: 495 076 011, 495 541 341
fax: 495 541 342
e-mail: vis@vishk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem společnosti jednat a podepisovat:

Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel

Ing. Jiří Březina, manager společnosti, jednatel

Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem společnosti
jednat a podepisovat: Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujících důvodů:

- Složité průzkumy stávajících armaturních šachet, které se nacházejí v dopravně exponovaných křižovatkách, kde je nutné zajistit složitá dopravní opatření. Včetně vyřešení napojení rozvodných vodovodních řadů.
- Řešení detailů křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi v trase celé stavby.
- Doplnující antikoroziční průzkumy
- Potřebná koordinace PD vzhledem k realizaci přeložek navazujících vodovodních řadů v rámci akce „Křižovatka Mileta“

Původní termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 12. 2023

Nový termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30. 11. 2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy a jejího dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové 27.3.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Jiří Forejtek
technický ředitel a jednatel společnosti
VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol.
s r.o..