

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Č. 007/S954/2017/005/Kuč**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

č. telefonu: [REDACTED] /CZ

Ing. [REDACTED] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] (zastupitelnost),

č. telefonu: [REDACTED] /CZ

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ 49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

zastoupený: Ing. [REDACTED], ředitel a prokurista

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 007/S954/2017/005/Kuč**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.

**II.**

**Doba plnění**

**Původní znění**

**1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SOD**

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude objednateli předána nejpozději do: 9.6.2017

PD pro projednání v dokumentační komisi bude objednateli předána nejpozději do 22. 5. 2017

### Nové znění


1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SOD..

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude objednateli předána nejpozději do: **31.7.2017**.

1. Ostatní body a články Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


v Benešově dne 9.6.2017.....

v Praze dne: 9. 6. 2017



Vltavy

Stavoprojekt, s.p.a. [01]  
Právní území: Praha  
Právní území: 1100/19, Nový Hradec Králové  
Právní území: Hradec Králové  
IČ: 42195451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Vltavy  
Týrčova 1902, 256 01 Benešov



110 00 Praha 1, Hybernská 1617/40