

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 22. 2. 2023, ev. č. S/0058/2023/B

Smluvní strany:

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-1649321399/0800
(dále jen „pronajímatel“)

2. MIJO-STAV stavby s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupena: Miroslav Jaroš – jednatel společnosti
IČO: 27833551
DIČ: CZ27833551
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2023 Smlouvu o dílo ev. č. S/0058/2023/B na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace staveb akce „**Projektová dokumentace – ZTI v bytových domech**“ (dále jen dílo) a projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení.

Článek II. Změna předmětu a ceny díla

1. Rozsah projektové dokumentace na domě Ludmilina 1082/23 (část M) se rozšiřuje o rozvody teplé vody a cirkulace z kotelny do každého bytu včetně osazení vodoměru. Tyto práce nebyly součástí zadání veřejné zakázky.
2. V čl. V. bodu 1. **pro část M** smlouvy se mění cena u domu Ludmilina 1082/23 následovně:

Cena v Kč bez DPH za Zaměření, průzkumy, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby se mění z „80 000“ na „122 000“.

Cena v Kč bez DPH za Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení se mění z „30 000“ na „52 000“

Cena v Kč včetně DPH se mění z „133 100“ na „210 540“.

Úhrnná cena včetně DPH se mění z „139 755“ na „217 195“.

Vyjádřeno v tabulce dle smlouvy:

Bytový dům	Zaměření, průzkumy, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby Cena bez DPH	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Ludmilina 1082/23	80 000	30 000	23 100	133 100
	Cena za 1 hodinu výkonu na stavbě (zahrnuje i kancelářské práce)	Cena za 1x10 hodin výkonu AD		
Výkon autorského dozoru	550	5 500	1 155	6 655
Úhrnná cena vč. DPH				139 755

Vyjádřeno v tabulce dle tohoto dodatku:

Bytový dům	Zaměření, průzkumy, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby Cena bez DPH	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Ludmilina 1082/23	122 000	52 000	36 540	210 540
	Cena za 1 hodinu výkonu na stavbě (zahrnuje i kancelářské práce)	Cena za 1x10 hodin výkonu AD		
Výkon autorského dozoru	550	5 500	1 155	6 655
Úhrnná cena vč. DPH				217 195

- Rozsah projektové dokumentace na domě Rtm. Gucmana 1190/3 (část P) se rozšiřuje o rozvody ZTI a rozvody plynu k 16 bytům, kdy původně se měla projektová dokumentace týkat pouze 44 bytů a dle tohoto dodatku se projektová dokumentace vztahuje na 60 bytů.
- V čl. V. bodu 1. **pro část P** smlouvy se mění cena u domu Rtm. Gucmana 1190/3 následovně:

Cena v Kč bez DPH za Zaměření, průzkumy, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby se mění z „530 000“ na „590 000“.

Cena v Kč bez DPH za Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení se nemění.

Cena v Kč včetně DPH se mění z „677 600“ na „750 200“.

Vyjádřeno v tabulce dle smlouvy:

Bytový dům	Zaměření, průzkumy, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby Cena bez DPH	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rtm. Gucmana 1190/3	530 000	30 000	117 600	677 600
	Cena za 1 hodinu výkonu na stavbě (zahrnuje i kancelářské práce)	Cena za 1x10 hodin výkonu AD		
Výkon autorského dozoru	550	5 500	1 155	6 655
Úhrnná cena vč. DPH				684 255

Vyjádřeno v tabulce dle tohoto dodatku:

Bytový dům	Zaměření, průzkumy, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby Cena bez DPH	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rtm. Gucmana 1190/3	590 000	30 000	130 200	750 200
	Cena za 1 hodinu výkonu na stavbě (zahrnuje i kancelářské práce)	Cena za 1x10 hodin výkonu AD		
Výkon autorského dozoru	550	5 500	1 155	6 655
Úhrnná cena vč. DPH				756 855

Článek III. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Článek IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 37. schůzi konané dne 02.04.2024 pod č. usnesení 0247/RMOB-MH/2226/37.

V Ostravě dne 09.04.2024

V Ostravě dne 09.04.2024

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.
starosta

Miroslav Jaroš
jednatel