

## Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2023/00689/01/OBJ
Datum vyhotovení	06.06.2023
ORG akce:	101610

### Dodavatel:

STAVTES, Stavebně-technická společnost s ručením omezeným Prostějov  
Tylova 1698/3  
796 01 Prostějov

IČO: 00351024  
DIČ CZ00351024  
Č. účtu: 9589110237/0100

### Odběratel:

Olomoucký kraj  
779 00 Olomouc  
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460

### Předmět objednávky:

Na základě dohody obou stran se mění termín předmětu plnění objednávky 2023/00689/01/OBJ na akci "Domov pro seniory Tovačov p.o. - Dobudování EPS s napojením na CPO" na zajištění projektové dokumentace ve stupni DSP, obsahující aktualizaci pasportizace stavby s popisem změn které byly provedeny po kolaudaci bez povolení stavebního úřadu, včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání plnomocného stavebního povolení.  
Termín plnění se mění na 30. 4. 2024.


### Cena včetně DPH:

### Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

  
vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje