



## DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Příkazce

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno,  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX  
XXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX,

(dále také jen „**Příkazce**“)

### Příkazník

Obchodní firma/název/jméno: **Sdružení INVING-SFPRO, zastoupená INVESTINŽENÝRING a.s.**  
Společnost bez právní osobnosti založená podle § 2716 a násl. OZ  
Sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno  
Zastoupen: společností INVESTINŽENÝRING a.s., vedoucím členem, na základě  
Společenské smlouvy ze dne 8. 11. 2023  
Tvořený členy:  
Obchodní firma/název/jméno: INVESTINŽENÝRING a.s.  
Sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno  
IČ: 60742470  
DIČ: CZ60742470  
Zastoupen: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva  
Zápis v obchodním rejstříku: B 1543 vedená u Krajského soudu v Brně  
Bankovní spojení: Komerční banka, Brno, Pod Petrovem, č.ú: 115-3487890247/0100  
Korespondenční adresa: Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno  
Kontaktní osoby: Ing. Tomáš Štercl, předseda představenstva, tel. č.: XXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX

a

Obchodní firma/název/jméno: SAFETY PRO s.r.o.  
Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
IČ: 285 71 690  
DIČ: CZ28571690  
Zastoupen: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: C 43822 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Bankovní spojení: Raiffensen Bank a.s., č.ú.: 3882364001/5500  
Korespondenční adresa: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
Kontaktní osoby: Ing. Jiří Smékal, jednatel, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce společně s Příkazníkem dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“)



## **Preamble:**

- A. Smluvní strany dne 13. 12. 2023 uzavřely Příkazní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo provedení služeb technického dozoru investora ve vztahu k Rekonstrukci C03, a to prostřednictvím Realizačního týmu Příkazníka. Součástí Smlouvy byl též závazek Příkazníka provést pro Příkazce opci za podmínek sjednaných Smlouvou.
- B. Smlouva vzešla ze zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku s názvem Technický dozor investora – Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice. Tato veřejná zakázka je Příkazcem realizována a hrazena z dotačních projektů NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) (dále též jako „**NPO**“) a OP JAK CZ.02.01.01/00/22\_001/0000254 CREATIC Investment (dále též jako „**OP JAK**“).

## **I. Odůvodnění uzavření Dodatku**

- I. 1) Při provádění Rekonstrukce C03 došlo ke změně potřeb Příkazce a nutnosti rozšíření rozsahu Rekonstrukce C03, který již nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě. Jedná se především o činnosti související se změnami provedenými jednotlivými opčními díly nárokovanými Příkazcem u Generálního projektanta, které nutně vyvolávají nutnost součinnosti a víceprací Příkazníka.
- I. 2) Z důvodů popsaných v ustanovení I. 1) Dodatku se proto Smluvní strany dohodly, že Příkazník provede pro Příkazce Služby i ve vztahu k rozšířenému rozsahu Rekonstrukce C03 v rámci opce v souladu s ustanovením VIII. 1) Smlouvy, spočívající v rozšíření Služeb o nezbytné práce související věcným plněním popsaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to za podmínek stanovených Smlouvou a tímto Dodatkem.
- I. 3) Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku stvrzují, že předmětem Opčních prací sjednaných tímto Dodatkem jsou činnosti obdobné závazkům Příkazníka ze Smlouvy, které svým obsahem nebo rozsahem překračují rozsah činností sjednaných Smlouvou, jejich provedení je nezbytné či vhodné pro Realizaci Rekonstrukce C03 a jejich provedení je tedy v souladu s ustanovením VIII. 2) Smlouvy.

## **II. Obsah a rozsah Opce**

- II. 1) Příkazník se zavazuje provést Služby Příkazci související s věcným plněním definovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to v čase a za odměnu v této příloze č. 1 Dodatku stanovenou.
- II. 2) Příkazce se zavazuje uhradit cenu Opce Příkazníkovi na základě Faktur vystavených po splnění dílčích milníků ve vztahu k Opci. Platební podmínky sjednané ve Smlouvě, zejména v ustanovení VII. Smlouvy se použijí přiměřeně.
- II. 3) Smluvní strany se v souladu s ust. VIII. 3) Smlouvy dohodly, že Opce bude provedena přiměřeně v souladu s podmínkami sjednanými pro Služby ve Smlouvě.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- III. 1) Žádná ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále platná a účinná ve znění sjednaném ve Smlouvě.

- III. 2) Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v Dodatku s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.
- III. 3) Dodatek nabývá platnosti dnem pozdějšího podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- III. 4) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Návrh na opci č. 1.

.....  
**Mgr. Marta Valešová, MBA,**

Kvestorka MU,

za Příkazce

*(podepsáno elektronicky 09.04.2024)*

.....  
**Ing. Tomáš Štercl,**

Předseda představenstva INVESTINŽENÝRING a.s.,

Zmocněné jednat jménem společnosti „Sdružení  
INVING-SFPRO, zastoupená INVESTINŽENÝRING  
a.s.“

za Příkazníka

*(podepsáno elektronicky 08.04.2024)*

## Návrh na opci č. 1

<b>AKCE:</b>	<b>TDI – Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice</b>
<b>PŘÍKAZCE:</b>	<b>Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno,</b>
<b>PŘÍKAZNÍK</b>	<b>Sdružení INVING-SFPRO, zastoupená INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, Brno 602 00 zastoupená Ing. Tomášem Šterclm, předsedou představenstva, T: XXXXXXXXXX</b>
<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA ZE DNE:</b>	<b>13.12.2023</b>

Věcné plnění	Činnosti kontroly a připomínkování DVD, změny související se změnami Opční díla 4 u GP, konkrétně: <ul style="list-style-type: none"><li>- Diesel agregát – zpracování DPS náhradního zdroje NN, diesel agregátu (DA),</li><li>- Trafostanice – zpracování DPS kioskové trafostanice včetně stavebních prací,</li><li>- Odtahy VZT a MaR – dopojení odsávání technologických zařízení do systému vzduchotechniky a úprava MaR,</li><li>- Nouzové osvětlení – revize projektu, stávající systém autonomních svítidel nahradit centrálním bateriovým systémem,</li><li>- DPS pro změnu stavby před jejím dokončením.</li></ul>	
Časové plnění	KD a koordinační porady Kancelářská práce	Od 5.4.2024 do 2 týdnů od data předání Opčního díla 4 ze strany GP
Cena a množství	Hodinová sazba 650 Kč bez DPH Odhadované množství hodin – 50 hodin Počet členů týmu – 2  Rozdělení částky dle zdrojů souvisejících se změnami v rámci Opčního díla 4 u GP: NPO.....2 206,75 Kč OP JAK..... 16 113,50 Kč Vlastní zdroje..... 14 179,75 Kč	32 500 Kč bez DPH

V Brně, dne 18.3.2024

za příkazníka:

.....  
Ing. Tomáš Štercl  
Předseda představenstva

**INVESTIŽENÝRING a.s.**  
Kapucínské náměstí 5, Brno 602 00  
T: XXXXXXXXXX,  
E-mail: XXXXXXXXXX,