

DODATEK Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001268/22**

Číslo smlouvy konzultanta: 2464-02

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

105 – I/57 Opava, jižní obchvat Olomoucká – Bruntálská - DUSP/IČ – bez BIM
uzavřená na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 01ST – 000866

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Pankrácí 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí úseku výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí úseku výstavby
[redacted], vedoucí oddělení přípravy
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. MORAVA – RD malé zakázky BIM 2021

zastoupený vedoucím konsorcia společností **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava
zastoupeným: [redacted] předsedou představenstva
bankovní spojení: [redacted]
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

a

konzultantem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupeným: [redacted] jednatelem
bankovní spojení: [redacted]
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

konzultantem: **Stránský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: [redacted], jednatelem
bankovní spojení: [redacted]
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1158

a

konzultantem: **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným: [redacted],
předsedou představenstva
bankovní spojení: [redacted]
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4477

a

konzultantem: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným: [redacted],
jednatelem a ředitelem společnosti
[redacted], jednatelkou společnosti
bankovní spojení: [redacted]
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

a

konzultantem: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným: [redacted] jednatelem
bankovní spojení: [redacted]
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

a

konzultantem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice,
170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

a

konzultantem: Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), který mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. 16PT-001268/22 (č. 2464-02), ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 01. 04. 2022 Smlouvu na realizaci zakázky „**105 – I/57 Opava, jižní obchvat Olomoucká - Bruntálská, DSP/IČ – bez BIM**“. Dále Smluvní strany uzavřely dne 08.06.2022 Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna osoby vedoucího společníka společnosti Morava – RD malé zakázky BIM 2021.

Dne 28. 04. 2023 byla mezi Objednatелеm a společností ČEZ Distribuce a.s. uzavřena Smlouva o spolupráci na zajištění přeložek distribuční soustavy, na základě níž vyvstala potřeba zajistit potřebná správní rozhodnutí pro stavební objekty přeložek distribuční soustavy pro stavbu I/57 Opava, jižní obchvat Olomoucká – Bruntálská a další související podklady.

S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny plnění dle Článku II. (*Ceny za poskytování služeb*) Smlouvy o **567 770,- Kč bez DPH**, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování plnění podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytování služeb dle Smlouvy a Dodatkem č. 2 mění odst. 1. a odst. 2 Článku II. *Ceny za poskytování služeb* následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
12 950 200,-	2 719 542,-	15 669 742,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
13 517 970,-	2 838 774,-	16 356 744,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

- 1.2 Zbýlá ustanovení Článku II. Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Článek II.

Závěrečná ustanovení


- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha:
- Soupis prací.


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Rekapitulace

105 - I/57 Opava jižní obchvat Olomoucká – Bruntálská, DUSP/IČ - bez BIM

(Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000866)







Technická pomoc

105 - I/57 Opava jižní obchvat Olomoucká – Bruntálská, DUSP/IČ - bez BIM

