

Čj.: MULA 9626/2024
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 1
Spisový znak: 56.18

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. MULA 35305/2023 ze dne 13.12.2023 (dále též „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

<u>OBJEDNATEL DÍLA:</u>	Město Lanškroun
adresa:	nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01, Lanškroun
IČO:	00279102
DIČ:	CZ699003828
<u>zastoupení:</u>	Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba dozoru:	Ing. Marie Heinrichová, vedoucí odboru
telefon:	465 385 238
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 19-2725611/0100
<u>ZHOTOVITEL DÍLA:</u>	Jaroslav Suchý
adresa:	Rudoltice 277, 561 25 Rudoltice
IČO:	701 44 206
DIČ:	CZ6703120864
<u>zastoupení:</u>	Jaroslav Suchý
telefon:	607 568 984
e-mail:	jar.suchy@tiscali.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna,a.s., č.ú. 1326015389/0800

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 13.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. MULA 35305/2023 na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatel provést dílo: „Oprava osvětlení v objektu – přístavby Základní školy Smetanova Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).

Článek II. Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla, změně termínu plnění a s tím spojeným navýšením ceny tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 1.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II odst. 5) Smlouvy o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále specifikováno v příloze 1. Jedná se o demontáž starých svítidel a montáž 9 kusů svítidel MAWERICK-LED-5900-4K IP 20 na schodišti v přístavbě základní školy, včetně montáže, materiálu, odvozu a likvidace a provedení revize na nová svítidla. Cenová nabídka je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. V souvislosti se změnou předmětu plnění se smluvní strany dohodly rovněž na prodloužení termínu plnění dle čl. III. odst. 1) Smlouvy.

Článek III. odst. 1) Smlouvy tímto ruší a nahrazují ho novým zněním tak, jak následuje:

1) Dílo bude dokončeno nejpozději do **15.05.2024**.

3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. V. Cena za dílo odst. 1) Smlouvy, když celkovou cenu za dílo ve výši 666 892 Kč vč. DPH v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle tohoto dodatku navyšují o částku 32 888 Kč vč. DPH. Celková cena díla tak činí 699 780 Kč vč. DPH. Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č.1. tohoto dodatku.

Původní znění článku V. odstavce 1) smlouvy o dílo se tedy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. ve znění Dodatku č. 1 a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>578.330,76 Kč</i>
<i>DPH (21%)</i>	<i>121.459,42 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>699.780,-- Kč</i>

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 35305/2023 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 dne 03.05.2023.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně dne:

V Lanškrouně dne:

.....
objednatel
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
zhotovitel
Jaroslav Suchý