

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2022/00896/OI/OBJ
Datum vyhotovení	17.08.2022
ORG akce:	60002101536

Dodavatel:

B K N, spol. s r.o.
Vladislavova 29
566 01 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-MěstoIČO: 15028909
DIČ CZ15028909

Č. účtu: 406148611/0100

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40aIČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení činnosti na akci „Transformace příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice - objekt Němčice nad Hanou“ 05.04.2024 na 31.05.2024.

Zdůvodnění změny dodání:

Dne 11.03.2024 (viz příloha) stavební úřad oznámil zahájení společného řízení na stavbu Transformace příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice, Objekt Němčice nad Hanou, Okružní č.p. 537, Němčice nad Hanou a stanovil termín 12.04.2024, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci námítky a veřejnost připomínky. Dne 15.04.2024 bude mít nashromážděny podklady, které budou dostatečné pro vydání rozhodnutí k této zakázce.

Předpokládá se, že by zhotovitel mohl získat stavební povolení a dokončit inženýrskou činnost (IČ) nejpozději do 31.05.2024.

Autorský dozor (AD) za cenu 87 120,00 Kč bude platný 3 roky od doby předání díla, předpoklad je do 31.05.2027, pokud bude realizace stavebních prací zahájena do tří let ode dne ukončení veškeré činnosti k PD (DÚR+DSP, DPS, IČ). Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

[REDAKCE]

Odběratel:

[REDAKCE]

Krajského úřadu Olomouckého kraje