

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Akce:

„Rekonstrukce rozvodů vody objektu U2“

Investor: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Zhotovitel díla: Jatop services ,s.r.o.

Zhotovitel DPS : xxx

Technický dozor investora: xxx

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL 5 Terénní úpravy – západní strana	
a) Popis a odůvodnění změny: V průběhu provádění stavby byl zjištěn nevyhovující až havarijní stav uzávěrů na hlavních přívodech vody (SUV , TUV a cirkulace) do budovy U2 i ve výměňkové stanici, bez jejich výměny hrozí při poruše potrubí odstavení budovy bez vody v delším časovém horizontu a hlavně vytopení přilehlých prostor.	
b) Vyjádření projektanta:	SOUHLASÍM xxx
c) Vyjádření TDS:	SOUHLASÍM xxx
d) Rozpočet změny : viz. Příloha-nabídka zhotovitele	

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> xxx Jatop services, s.r.o.	<i>jméno, příjmení:</i> xxx Střední škola řemesel a služeb
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>