

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 12. 12. 2023 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

KKS, spol. s.r.o.
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín
IČ: 42340802, DIČ: CZ42340802
Bankovní spojení: 1403990349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965
Zastoupena Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Oprava vyhlídky č. 2 pro návštěvníky u výběhu dřelad - uzavřené dne 12. 12. 2023, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. IV odst. 1.

2.1. Změna článku IV odst. 1 uzavřené Smlouvy

Cena Smlouvy	1 326 027,96 Kč bez DPH
--------------	-------------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce	97 582,43 Kč bez DPH
Méněpráce	56 891,95 Kč bez DPH

Cena celkem dle dodatku	1 366 718,44 Kč bez DPH
--------------------------------	--------------------------------

Cena díla byla navýšena z důvodu dodatečných prací.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.3. Příloha dodatku – Změnový list č. 1

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 13. 3. 2024

Ve Zlíně dne 13. 3. 2024

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Ing. Radomír Kocman, jednatel