

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Oprava vyhlídek pro návšt. u výběhu dželad – vyhlídka č. 2

Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

Zhotovitel: KKS, spol. s.r.o.
Příluky 386, 760 01 Zlín

Projektant: PROST Zlín – projekční kancelář
Vodní 1972, 760 01 Zlín

Technický dozor: 

Datum vydání: 13.3.2024

Změna

Popis změny

Na pokyn objednatele byly v průběhu stavby dohodnuty a provedeny některé **tesařské a zámečnické konstrukce**, které ve finálním provedení vylepšily estetický vzhled celé stavby a zajistily větší bezpečnost ze strany od výběhu dřevad..

Tesařské konstrukce - změna opláštění sloupů pod rovinou vyhlídky
- doplnění lemovacích fošen po obvodu
- doplnění dubového roštu pod podlahou vyhlídky

Zámečnické konstrukce – venkovní ocelová pozinkovaná konstrukce (svařované pletivo) včetně lemování ocelovým úhelníkem a nátěrů
- Výplň stěn z plného plechu

Cenová rekapitulace změny

Vícenáklady celkem 97 582,43 Kč
Méněnáklady celkem - 56 891,95 Kč

Navýšení ceny díla 40 690,48 Kč

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek ZL č. 1

Vypracoval: 

Odsouhlasil:
PROST Zlín – projekční kancelář

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.