

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem kraje
IČO: 70890650
bankovní spojení: [REDAKCE]

dále též „objednatel“

a

INADVISORS, s.r.o.

se sídlem: Hradčanské náměstí 61/11, Hradčany, 118 00, Praha 1
zastoupený/á: Danielem Kadlecem, jednatelem
IČO: 28886127
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 51124

dále též „zhotovitel“

společně též „smluvní strany“

uzavírají k níže uvedenému datu
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. (dle registru smluv) 25120667

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. 12. 2023 Smlouvou o dílo, jejímž předmětem je řízení rozvoje spisové služby. Předmět plnění je podrobně specifikovaný v příloze č. 1 Smlouvy o dílo. Smlouva je evidována v registru smluv pod číslem 25120667.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, článku 2 Doba a místo dodání díla, odstavce 2.2, kdy se jeho původní znění nahrazuje novým zněním:

Původní znění článku 2 Doba a místo dodání díla, odst. 2.2 Smlouvy o dílo:
„Dílo bude předáno najednou, po jeho dokončení. Termín předání díla je 150 dnů ode dne účinnosti smlouvy.“

Nové znění článku 2 Doba a místo dodání díla, odst. 2.2 Smlouvy o dílo:
„Dílo bude předáno najednou, po jeho dokončení. Termín předání díla je 221 dnů ode dne účinnosti smlouvy.“


II.

Tento dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, zveřejněné v registru smluv dne 14. 12. 2023 s číslem 25120667 zůstávají beze změn.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech na každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne



Za objednatele
MUDr. Martin Kuba, hejtman kraje

Ve Praze dne

**Daniel
Kadlec** Digitálně podepsal
Daniel Kadlec
Datum: 2024.04.04
12:41:29 +02'00'

Za zhotovitele
Daniel Kadlec, jednatel