
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-43/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

č. smlouvy: P23-006.Sd01

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2023 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) na akci: „**II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy- geometrické plány**“.

S ohledem na skutečnost, že geometrické plány jsou průběžně vyhotovovány na základě předaných podkladů od zhotovitele stavby dle skutečného provedení stavby a jelikož došlo k prodloužení předpokládaného termínu dokončení stavby, na což nemá Poskytovatel žádný vliv, nelze plnění v tomto důsledku uskutečnit v plném rozsahu dle původního termínu. Proto je nutné termín pro odevzdání geometrických plánů ke stavbě prodloužit. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu dokončení do 31.7.2024.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění, odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.1 *Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:*

Geometrické plány

Nejpozději do 31.7.2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Pudis a.s.