

Dodatek č.1 Ke SoD**„Krnov – areál bývalých sléváren, geofyzikální průzkum“**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139 **osobní údaje**

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby:

4

9

Osoby zmocněné
k převzetí díla:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. UNIGEO

Se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 386

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260 **osobní údaje**

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

Osoby zmocněné

k předání díla:

na straně zhotovitele

2

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 29. 01. 2024 je realizace geofyzikálního průzkumu „**Krnov – areál bývalých sléváren, geofyzikální průzkum**“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v rozsahu:

V průběhu plnění předmětu smlouvy „**Krnov – areál bývalých sléváren, geofyzikální průzkum**“ se vyskytly komplikace:

- zhoršení klimatických podmínek

- nutnost provedení úprav terénu lokality a sním související časová náročnost (objednatel provedl likvidaci náletových dřevin, které bránily provádění průzkumu)

II.**Doba a místo plnění díla**

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2024)

Termín ukončení díla: 16. 4. 2024

2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posune termín tím dotčený.
3. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 29. 01. 2024 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č. 1 z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1641/35/RM/2024 ze dne 25. 03. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Krnově dne:

V Ostravě dne:.....

podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Ing. Pavel Merta
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Merta
Datum: 2024.04.08
12:21:08 +02'00'

podepsáno elektronicky
Ing. Pavel Merta
obchodní ředitel UNIGEO a.s.
(na základě plné moci ze dne 1.2.2023)