



S00JP01GPXNE

statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru kultury a památkové péče

IČO: 002 83 924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: ČS, a.s. č.ú. 3048982/0800

Odpovědný útvar: Odbor kultury a památkové péče

[redacted]
dále jako „objednatel“

a

Ing. arch. Pavel Šiška

se sídlem: Tyršovo nábřeží 7143, Zlín, 760 01

IČO: 42339316

DIČ: CZ6112030031

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1198949661/0100

dále jako „zhotovitel“

u z a v í r a j í**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2800 23 0423**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Preambule

1. Dne 21. 12. 2023 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a Ing. arch. Pavlem Šiškou jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo číslo 2800 23 0423 na vypracování územní studie lokalit Zálešná a Podvesná.
2. V průběhu zpracování podkladů pro vypracování studie vyvstala potřeba rozšíření počtu možných typů přístaveb vzhledem k rozdílným typům rodinných domků.
3. Strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy a s tím souvisejícím navýšením ceny za realizaci díla a úpravou doby plnění.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají na základě projevu své svobodné a vážné vůle tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě, jehož předmětem jsou změny Smlouvy v následujícím znění:

V ČI. Předmět smlouvy, odstavec 3. se navyšuje počet nových typů přístaveb:

... Vzhledem k rozdílným typům stávajících RD, jejich orientací, oslunění a rovněž vzhledem k dostupovým vzdálenostem bude řešeno 25 – 30 nových typů přístaveb...

Článek II. – Doba plnění – ruší se znění odstavce 2. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno) ve lhůtě nejpozději do 30. 4. 2024.

Článek IV. – Cena za dílo – ruší se poslední věta odstavce 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

Cena díla je 600 000 Kč bez DPH + 21% DPH, tedy celkem 726 000 Kč včetně DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b); zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www stránkách](http://www.stránkách) statutárního města Zlína.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančního krytí smlouvy

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 22. 1. 2024, usnesení 54/2R/2024, RO 2/2024, tabulka 25

Schválení finančního krytí dodatku č. 1

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 25. 3. 2024, usnesení 57/6R/2024, RO 13/2024, tabulka 24

Schválení uzavření dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 11. 3. 2024, usnesení 74/5R/2024

Ve Zlíně dne 08. 04. 2024

V... dne 03. 04. 2024

