



Žádost o dodatek č. 1 na zakázku:

Oprava mostu - ev.č. 1862-2, Kydliny

Při přípravě opravy výše uvedeného mostu se vycházelo z předpokladů a odhadů stavu stávajících konstrukčních prvků.

Následně došlo k sejmutí kompletního stávajícího mostního svršku a byl zjištěn skutečný tvar a stav předtím zakrytých prvků mostu.

Jejich stav byl shledán horší oproti předpokladu a bylo rozhodnuto o dalším postupu prací, který znamenal jejich větší rozsah a je řešen tímto dodatkem a rozpočtem.

V Klatovech dne 4.4.2024

Lukáš Hlaváč, obchodní ředitel