

„Černošice, ul. Měsíční“

| Objekt | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vyřízení DIO/DIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 01 - dešťová kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 02 - úprava plynovodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

"Protipovodňová zbrana - ulice Na Drahách"

| Objekt | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bez DIO/DIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demoliční práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstavba protipovodňové zábrany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegetační a dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

"Sanace svahu v ulici Na Marsu v Černošicích"

| Objekt | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bez DIO/DIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gabionová zeď | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegetační úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

